

院校编号

云南省特色骨干高等职业院校项目建设任务书

院校名称 云南司法警官职业学院
举办单位 云南省监狱管理局
主管部门 云南省教育厅
填表日期 二零一四年五月

云南省教育厅
云南省财政厅 **制**

二零一四年五月

填写要求

- 一、依据批准立项的省级特色骨干高职院校建设项目、项目建设方案和可行性研究报告，如实填写；
- 二、各项目进度须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 三、按照本任务书格式填写，其中表 3A、3B、4A、4B、4C、5A、5B、5C、6 须按照立项项目逐项填写，分项分页；
- 四、用 A3 纸打印，一式 10 份。

表格目录

1. 项目基本情况.....	1
2. 项目建设综合进度表	4
3A. 办学体制机制创新及校企合作制度建设资金投入预算表.....	6
3B. 办学体制机制创新及校企合作制度建设进度表	7
4A-1. 省财政重点支持专业资金投入预算表（罪犯心理测量与矫正技术专业）	8
4B-1. 省财政重点支持专业建设进度表（罪犯心理测量与矫正技术专业）	9
4C-1. 省财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表（罪犯心理测量与矫正技术专业）	11
4A-2. 省财政重点支持专业资金投入预算表（涉毒人员矫治专业）	12
4B-2. 省财政重点支持专业建设进度表（涉毒人员矫治专业）	13
4C-2. 省财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表（涉毒人员矫治专业）	15
4A-3. 省财政重点支持专业资金投入预算表(社区矫正专业)	16
4B-3. 省财政重点支持专业建设进度表（社区矫正专业）	17
4C-3. 省财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表（社区矫正专业）	19
4A-4. 省财政重点支持专业资金投入预算表（应用泰国语专业）	20
4B-4. 省财政重点支持专业建设进度表（应用泰国语专业）	21
4C-4. 省财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表（应用泰国语专业）	23
5. 院校其他项目建设进度及资金投入预算表	24
6. 资金投入预算汇总表	33
7. 专家论证意见.....	34
8. 院校举办方承诺	35
9. 审核意见.....	36

备注：页码根据项目填写的实际页数编制

1. 项目基本情况

院校 基本 信息	法人 代表 信息	姓 名	姜家雄	部门及职务	院长	联系人 信 息	姓 名	杨荣智	部门及职务	教务处副处长	
		办公室电话	67337169	传 真	67337169			办公室电话	67337161	传 真	67337188
		手 机	13888082366	E-mail	jx_jiang@sina.com			手 机	13354999077	E-mail	ynyrzh@qq.com
		通信地址	云南司法警官职业学院教务处						邮 编	650211	
建设总 目标及 项目分 年度建 设目标	一、建设总目标 以省级特色骨干院校建设为契机，以“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”为主线，构建校、政、行、企深度合作的办学体制机制，增强办学合力。在云南省司法厅、教育厅和云南省监狱管理局的领导和指导下，与云南省各监狱、强制戒毒所和司法局等行业部门深入开展合作，强化罪犯心理测量与矫正、涉毒人员矫治、社区矫正和东南亚语种四大专业及专业群建设，创建“校监（所）合作、警学结合、教学练战”和“校校联合，跨国培养，能力递进”的人才培养模式，强化以“工作任务为导向、基于司法工作过程、突出岗位核心能力培养”为特征的4个专业课程体系构建及课程改革，打造警德高尚、能教善战、专兼结合、双向流动的高素质师资队伍，按照司法工作实战要求，建设拥有“真实的情境、真实的任务、真实的规程”的教学实习实训基地，提升社会服务能力，完善质量监控体系。通过3年建设，全面提升学院的综合实力、办学水平、人才培养质量、办学效益和辐射能力，基本形成一套运行规范，协调有序的校监（所）合作机制、教学管理体系，建立能适应社会需要，具有鲜明特色的专业体系，建立一支结构合理、素质优良的教师队伍，努力把学院建设成西南地区重要的政法类高素质人才培养基地和监所改造理论研究中心；把学院建设成为特色鲜明、具有较高知名度和较大影响力的省级特色骨干高职院校，在全省高等职业教育的发展中起到示范和引领作用，提高对经济社会发展的服务能力。										
	二、分年度建设目标										
		年度	2014年建设目标			2015年建设目标			2016年建设目标		
	建设内容	①开展体制机制创新的学习、调研，形成行业教学指导委员会筹建方案。 ②开展构建学校二级校监（所）合作管理机制构建的学习、调研，形成二级校监（所）合作管理机制工作方案。 ③开展校监（所）合作制度建设调研，形成校监（所）合作制度体系建设方案。制订行业教学指导委员会、各级组织机构及校监（所）合作章程、管理的有关办法及工作运行条例初稿； ④制订校监（所）合作的激励措施、校监（所）合作促进制度、学生培养质量保障制度、学生就业保障以及服务保障制度体系初稿。 ⑤校内促进校监（所）合作办学的制度建设工作调研，形成制度建设方案。制订促进校监（所）合作办学、人事制度改革以及教学建设与运行方面制度初稿。			①成立行业教学指导委员会，召开第一次行业教学指导委员会会议，制定工作规划、建立工作机构，工作运行。 ②成立学校二级校监（所）合作管理机构，并且有效运行。 ③行业教学指导委员会制度在实行过程中，不断加以完善。 ④学校内部促进校企合作办学的制度在实行过程中，不断加以完善。			①完善行业教学指导委员会建设，行业教学指导委员会在校监（所）合作中发挥规划、统筹、协调作用，学校办学活力进一步增强。 ②完善学校二级校监（所）合作管理机制建设，并且有效运行。 ③校监（所）合作理事会制度全面实施，在总结实施经验的基础上修订、增补，制度体系进一步完善。 ④学校内部促进校监（所）合作办学的制度全面实施，在总结实施经验基础上修订、增补，制度体系进一步完善。			

建设总目标及项目分年度建设目标	重点专业及专业群建设	<p>①积极探索适合不同专业类型的工学结合人才培养模式。对罪犯心理测量与矫正技术、涉毒人员矫治、社区矫正等专业，创建以警察职业素质提升和实战能力培养为重心的“校监（所）合作、警学结合、教学练战”人才培养模式；对应用泰国语等东南亚语种专业，探索“校校联合，跨国培养、能力递进”的人才培养模式。</p> <p>②建立重点专业的课程体系，引入警察职业标准，启动校监所合作开发课程10门，建成优质专业核心课程4门，按省级精品课程标准建成网络课程4门，编写工学结合特色教材4部。</p> <p>③提高重点专业及专业群实验实训条件建设水平。改、扩、新建12个校内实训室；新增校外实训基地6个。</p> <p>④毕业生获大专学历和中高级职业资格“双证书”获取率平均达到25以上，初次就业率平均达到90%以上。</p>	<p>①完善“校监（所）合作、警学结合、教学练战”等工学结合多样化人才培养模式。</p> <p>②完善4个专业教学标准；引入警察职业标准，完善校监所合作开发课程10门，建成优质专业核心课程4门，按省级精品课程标准建成网络课程7门，2门课程达到省部级精品课程标准，编写工学结合特色教材5部。</p> <p>③改善4个重点专业及专业群的实验实训条件，改、扩、新建19个校内实训基地；新增校外实训基地17个。</p> <p>④毕业生“双证书”获取率平均达到30%以上，初次就业率平均达到92%以上。</p>	<p>①深化“校监（所）合作、警学结合、教学练战”等工学结合多样化人才培养模式。</p> <p>②完善4个专业教学标准；引入警察职业标准，校企合作开发课程10门，建成优质专业核心课程14门，按省级精品课程标准建成网络课程10门，5门课程达到省部级精品课程标准，编写工学结合特色教材6部。</p> <p>③改善4个重点专业及专业群的实验实训条件，改、扩、新建6个校内实训基地；新增校外实训基地7个。</p> <p>④毕业生“双证书”获取率平均达到35%以上，初次就业率平均达到95%以上。</p>
	教学实验实训条件建设	<p>①制订“实践教学质量管理办法”、“顶岗实习管理办法”等管理制度。</p> <p>②组织实训条件建设论证与建设，完成心理技术实训中心、司法技术中心、涉毒人员矫治技术中心改扩建建设方案。</p> <p>③完成新建心理测量室、模拟监管系统、侦查讯问实训室、司法信息安全实训室、社区矫正个案工作室、小语种视听活动室、泰语图书室和泰语语音室等实验实训室的调研和方案制作；制定法律援助站及法律援助实训室建设计划。</p> <p>④启动“应急处突综合演练”项目，建立相关制度。</p> <p>⑤新增校外实训基地6个。</p>	<p>①完善和修订“实践教学质量管理办法”、“顶岗实习管理办法”等管理制度。</p> <p>②完成心理技术实训中心、司法技术中心、涉毒人员矫治技术中心建设。</p> <p>③完成新建心理测量室、侦查讯问实训室、司法信息安全实训室、小语种视听活动室、泰语图书室、泰语语音室等实验实训室的建设。</p> <p>④制订4个重点建设专业《学生顶岗实习手册》、《学生顶岗实习指导手册》等教学文件。</p> <p>⑤新增校外实训基地7个。</p>	<p>①完善顶岗实习考核标准体系。</p> <p>②完成模拟监管系统、社区矫正个案工作室、小语种视听活动室、法律援助实训室等实验实训室的建设。继续做好校内实训场所的仪器设备招标、采购、安装、调试工作，完成实验室建设验收。</p> <p>④改善“应急处突综合演练”，总结经验，推广示范。</p> <p>⑤进一步完善个重点建设专业《学生顶岗实习手册》、《学生顶岗实习指导手册》等教学文件。</p> <p>⑥新增校外实训基地7个。</p>

建设总 目标及 项目分 年度建 设目标	师资队伍建设	<p>①为教师继续教育提供支持，落实奖励制度，鼓励教师提高学历、职称，积极开展对外交流与学习。教师各类业务培训达 80 人次。</p> <p>②制定学院《专业带头人评选管理办法》。</p> <p>③除 4 个重点建设专业及专业群外，培养校内专业带头人 2 人，聘用 2 名行业企业专家担任校外专业带头人。</p> <p>④制定学院《兼职教师管理办法》，建立弹性、灵活的教学运行机制。</p> <p>⑤增聘 30 名监管一线的人民警察担任兼职教师。</p> <p>⑥加强教学名师、骨干教师培养，发挥的示范作用；推行新教师导师制，通过“传帮带”加快青年教师发展；逐步提高专任教师双师教师所占比例，提高兼职教师教学水平。培养院级教学名师 2-3 人，双师教师比例>30%。</p> <p>⑦提高专任教师科研能力和积极性，落实相关科研奖励及扶持制度。科研培训达 50-60 人次。</p> <p>⑧建立院级领导联系系部、中层干部联系班级制度。</p>	<p>①教师各类业务培训达 100 人次。</p> <p>②选派教师参加高校及司法行政系统的交流与进修，开展专业交流和学习；选派教师参加教学学术会议，选派优秀青年教师参加访问学者项目，切实提高科研能力。各类访问、进修、交流学习 30 人次。</p> <p>③培养选拔 2-3 名院级教学名师。</p> <p>④除 4 个重点建设专业及专业群外，培养专业带头人 3 人。</p> <p>⑤增聘 40 名一线的人民警察担任兼职教师，使学院兼职教师资源库人数达到 80 人。</p> <p>⑥邀请 2 名职教领域有影响力的专家举办专题讲座 2 次，指导学院制定“校企合作”项目合作效果评价考核指标。</p> <p>⑦提高专任教师科研能力和积极性，落实相关科研奖励及扶持制度。科研培训达 80-100 人次。</p> <p>⑧完善院级领导联系系部、中层干部联系班级制度。</p>	<p>①教师各类业务培训达 120 人次。</p> <p>②选派教师参加高校及司法行政系统交流与进修，开展专业交流和学习；选派教师参加教学学术会议，选派优秀青年教师参加访问学者项目，切实提高科研能力。各类访问、进修、交流学习 50 人次。</p> <p>③培养选拔 2-3 名院级教学名师，1-2 名省级教学名师。</p> <p>④除 4 个重点建设专业及专业群外，培养专业带头人 3 人。</p> <p>⑤增聘 40 名一线的人民警察担任兼职教师，使学院兼职教师资源库人数达到 100 人。</p> <p>⑥邀请 1 名职教领域有影响力的专家指导学院各专业完善人才培养模式。</p> <p>⑦提高专任教师科研能力和积极性，落实相关科研奖励及扶持制度。科研培训达 120-150 人次。</p> <p>⑧完善院级领导联系系部、中层干部联系班级制度。</p>
	社会服务能力建设	<p>①完善社会服务体系，完成社会服务体系的调研报告和监管改造理论研究中心的方案设计。社会服务体系制度的建立（初稿）。</p> <p>②为社会人员提供国家职业资格考前辅导培训达到 300 人次以上。</p> <p>③相关业务培训工作，每年达到 1500 人次以上。</p> <p>④基层法律服务（法律援助、人民调解、社区矫正）每年达 200 人次以上。</p> <p>⑤应急机动大队参与执勤每年达到 200 人次。</p> <p>⑥成人本科教育学生保持 2000 人以上。</p> <p>⑦申报职业技能鉴定所。</p>	<p>①赴有关高职院校考察社会服务体系制度的报告。进一步完善培训+学历教育+多样化服务的社会服务体系。社会服务体系制度的修改稿。</p> <p>②成立监管改造理论研究中心。</p> <p>③为社会人员提供国家职业资格考前辅导培训每年达 300 人次以上。相关业务培训每年达到 1500 人次以上。成人教育本科学生保持在 2000 人以上。基层法律服务（法律援助、人民调解、社区矫正）每年达到 200 人次以上。应急机动大队参与执勤每年达到 200 人次以上。</p>	<p>①进一步完善培训+学历教育+多样化服务的社会服务体系。对比分析资料，评价资料。社会服务体系制度的总结报告。专家对社会服务体系制度的评审结论。修订社会服务体系制度方案。</p> <p>②为社会人员提供国家职业资格考前辅导培训每年达到 300 人次以上。相关业务培训每年达到 1500 人次以上。成人教育本科学生保持在 2000 人以上。基层法律服务（法律援助、人民调解、社区矫正）每年达到 200 人次以上。应急机动大队参与执勤每年达到 200 人次以上。</p>

2. 项目建设综合进度表

项目		现有基础	20_14年12月 (预期目标、验收要点)	20_15年12月 (预期目标、验收要点)	20_16年12月 (预期目标、验收要点)
办学体制 机制	办学主体单位(机构)	1个	预期目标: 1个。 验收要点: 学院机构设置方案。	预期目标: 1个。 验收要点: 学院机构设置方案。	预期目标: 1个。 验收要点: 学院机构设置方案。
	合作办学单位(机构)	5个	预期目标: 6个。 验收要点: 合作办学协议。	预期目标: 8个。 验收要点: 合作办学协议。	预期目标: 10个。 验收要点: 合作办学协议。
办学经费	生均预算内拨款标准	0.6万元	预期目标: 0.6万元。 验收要点: 省财政拨款文件及拨款凭证。	预期目标: 1.2万元。 验收要点: 省财政拨款文件及拨款凭证。	预期目标: 1.2万元。 验收要点: 省财政拨款文件及拨款凭证。
	地方财政专项拨款	550万元	预期目标: 600万元 验收要点: 省财政拨款文件及拨款凭证。	预期目标: 700万元 验收要点: 省财政拨款文件及拨款凭证。	预期目标: 800万元 验收要点: 省财政拨款文件及拨款凭证。
	行业、企业专项投入	112万元	预期目标: 300万元 验收要点: 行业、企业拨款文件及拨款凭证。	预期目标: 400万元 验收要点: 行业、企业拨款文件及拨款凭证。	预期目标: 500万元 验收要点: 行业、企业拨款文件及拨款凭证。
	贷款余额	0万元	预期目标: 0万元 验收要点: 会计报表。	预期目标: 0万元 验收要点: 会计报表。	预期目标: 0万元 验收要点: 会计报表。
	其他:	1850万元	预期目标: 达到2000万元(含学费、住宿费等)。 验收要点: 收费凭证。	预期目标: 达到2200万元(含学费、住宿费等)。 验收要点: 收费凭证。	预期目标: 达到2400万元(含学费、住宿费等)。 验收要点: 收费凭证。
实习实训	教学仪器设备数	1439台(套)	预期目标: 1500台(套) 验收要点: 院校实验室信息统计情况表。	预期目标: 1550台(套) 验收要点: 院校实验室信息统计情况表。	预期目标: 1600台(套) 验收要点: 院校实验室信息统计情况表。
	教学仪器设备总值	1075.83万元	预期目标: 1150万元 验收要点: 上报教育部院校实验室信息统计情况表。	预期目标: 1250万元 验收要点: 上报教育部院校实验室信息统计情况表。	预期目标: 1350万元 验收要点: 上报教育部院校实验室信息统计情况表。
	校内实训基地/室数 ^①	6个/20个	预期目标: 7个/23个 验收要点: 建设方案、相关批文。	预期目标: 8个/25个 验收要点: 设备采购计划、招标采购文件、验收记录、实验(实训)室一览表。	预期目标: 9个/30个 验收要点: 实验(实训)室一览表、实训教学及管理相关文件。
	校外顶岗实习(10人以上)基地数	30个	预期目标: 35个 验收要点: 校监(局、所)共建实习基地协议、学生实习考核记录。	预期目标: 40个 验收要点: 校监(局、所)共建实习基地协议、学生实习考核记录。	预期目标: 45个 验收要点: 校监(局、所)共建实习基地协议、学生实习考核记录。
	校内生产性实训(学时)平均比例	30%	预期目标: 35% 验收要点: 教学计划、实训记录。	预期目标: 40% 验收要点: 教学计划、实训记录。	预期目标: 50% 验收要点: 教学计划、实训记录。
	实践教学学时占总学时50%以上的专业数占专业总数的比例	30%	预期目标: 40% 验收要点: 人才培养方案。	预期目标: 50% 验收要点: 人才培养方案。	预期目标: 60% 验收要点: 人才培养方案。
	半年以上顶岗实习学生数占应届毕业生总数的比例	100%	预期目标: 100% 验收要点: 教学计划、学生实习鉴定表。	预期目标: 100% 验收要点: 教学计划、学生实习鉴定表。	预期目标: 100% 验收要点: 教学计划、学生实习鉴定表。

注: “/”栏目需分别填写数据(下同)

续表 2

项目		现有基础	20_14年_12月 (预期目标、验收要点)	20_15年_12月 (预期目标、验收要点)	20_16年_12月 (预期目标、验收要点)
双证书	职业技能鉴定机构/工种数量	1个/1个	预期目标: 1个/2个 验收要点: 相关机构同意鉴定工种数批文。	预期目标: 1个/3个 验收要点: 相关机构同意鉴定工种数批文。	预期目标: 1个/4个 验收要点: 相关机构同意鉴定工种数批文。
	“双证书”专业占专业总数的比例	10%	预期目标: 10% 验收要点: 参考学生信息表、学生获得资格证书复印件。	预期目标: 10% 验收要点: 参考学生信息表、学生获得资格证书复印件。	预期目标: 10% 验收要点: 参考学生信息表、学生获得资格证书复印件。
	“双证书”专业中平均“双证书”获取率	18.38%	预期目标: 25% 验收要点: 学生获得资格证书复印件。	预期目标: 30% 验收要点: 学生获得资格证书复印件。	预期目标: 35% 验收要点: 学生获得资格证书复印件。
专业教师	专任专业教师数/授课课时数	136人/ 31428课时	预期目标: 142人/31500课时 验收要点: 高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台数据。	预期目标: 147人/31600课时 验收要点: 高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台数据。	预期目标: 152人/31700课时 验收要点: 高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台数据。
	从行业企业聘请的兼职专业教师数/授课课时数	68人/5303课时	预期目标: 70人/5500课时 验收要点: 高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台数据。	预期目标: 75人/5600课时 验收要点: 高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台数据。	预期目标: 80人/5700课时 验收要点: 高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台数据。
校企合作	签订合作协议的企业数	23个	预期目标: 25个 验收要点: 合作协议。	预期目标: 28个 验收要点: 合作协议。	预期目标: 30个 验收要点: 合作协议。
	签订校企合作专业的专业比例	90%	预期目标: 100% 验收要点: 合作协议。	预期目标: 100% 验收要点: 合作协议。	预期目标: 100% 验收要点: 合作协议。
	合作企业参与教学的专业比例	50%	预期目标: 80% 验收要点: 合作协议、工作记录、图片、影像。	预期目标: 90% 验收要点: 合作协议、工作记录、图片、影像。	预期目标: 100% 验收要点: 合作协议、工作记录、图片、影像。
	合作企业接收的顶岗实习学生	3925人月	预期目标: 4500人月 验收要点: 学生实习实训记录、学生实习鉴定表。	预期目标: 4900人月 验收要点: 学生实习实训记录、学生实习鉴定表。	预期目标: 5000人月 验收要点: 学生实习实训记录、学生实习鉴定表。
	合作企业接收就业的学生数	186人	预期目标: 250人 验收要点: 学生就业协议、就业证明。	预期目标: 300人 验收要点: 学生就业协议、就业证明。	预期目标: 350人 验收要点: 学生就业协议、就业证明。
	合作企业对学校投入的设备总值	120万元	预期目标: 150万元 验收要点: 捐赠协议或合作条款、设备清单。	预期目标: 180万元 验收要点: 捐赠协议或合作条款、设备清单。	预期目标: 200万元 验收要点: 捐赠协议或合作条款、设备清单。
	学校对外技术服务到款额	210万元	预期目标: 240万元 验收要点: 对外技术服务收款收据。	预期目标: 280万元 验收要点: 对外技术服务收款收据。	预期目标: 300万元 验收要点: 对外技术服务收款收据。
学校培训企业员工数	600人日	预期目标: 700人日 验收要点: 培训计划、培训名单。	预期目标: 800人日 验收要点: 培训计划、培训名单。	预期目标: 900人日 验收要点: 培训计划、培训名单。	

3A. 办学体制机制创新及校企合作制度建设资金投入预算表

单位：万元

建设内容		资金预算及来源															合计	
		中央财政投入				省 ^② 级地方财政投入				行业企业投入 ^③ ：省监狱管理局				其他投入 ^④ ：学院自筹				
		20__年度	20__年度	20__年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度		小计
合计						2.5	5	3	10.5	2.5	2.5	1.5	6.5	3	5	5	13	30
办学 体制 机制 创新	1、行业教学指导委员会建设					0.5	1	0.5	2	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	1	1	2.5	6
	2、学院二级校监所合作管理机制建设					0.5	1	0.5	2	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	1	1	2.5	6
	小计					1	2	1	4	1	1	1	3	1	2	2	5	12
校企 合作 制度 建设	1、校监（局、所）人才“共育”的专业建设制度					0.5	1	0.5	2	0.5	0.5		1		1	1	2	5
	2、校监（局、所）“共管”实训基地建设管理制度					0.5	1	1	2.5	0.5	0.5		1	1	1	1	3	6.5
	3、校监（局、所）“共评”毕业生质量评价和反馈体系					0.5	1	0.5	2	0.5	0.5	0.5	1.5	1	1	1	3	6.5
	小计					1.5	3	2	6.5	1.5	1.5	0.5	3.5	2	3	3	8	18

② 注：请在“____级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：____”下划线上填写主要行业企业名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：____”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

3B. 办学体制机制创新及校企合作制度建设进度表

建设内容		20 14 年 12 月 (预期目标、验收要点)	20 15 年 12 月 (预期目标、验收要点)	20 16 年 12 月 (预期目标、验收要点)
办学 体制 机制 创新	1. 行业教学指导委员会建设	预期目标: 开展体制机制创新的学习、调研, 形成行业教学指导委员会建设筹建方案。 验收要点: 1. 形成调研报告; 2. 召开行业教学指导委员会筹备会议, 制定行业教学指导委员会筹建方案。建立学院行业教学指导委员会、多层次校监所合作组织机构。	预期目标: 成立行业教学指导委员会, 召开第一次校监所合作办学理事会, 制定工作规划、建立工作机构, 工作运行。 验收要点: 1. 召开行业教学指导委员会建设成立大会, 会议通过章程、机构设置等相关决议; 2. 行业教学指导委员会及机构工作计划、工作。	预期目标: 完善行业教学指导委员会建设, 行业教学指导委员会在合作中发挥规划、统筹、协调作用, 学院办学活力进一步增强。 验收要点: 1. 完善行业教学指导委员会建设章程; 2. 行业教学指导委员会工作资料; 3. 召开行业教学指导委员会年会, 进行年度运行情况总结, 形成总结报告。
	2. 学院二级校监所合作管理机制建设	预期目标: 开展构建学院二级校监所合作管理机制构建的学习、调研, 形成二级校监所合作管理机制工作方案。 验收要点: 1. 形成调研报告; 2. 制定成立学校二级校监所合作管理机制的工作方案。建立系级校监所合作委员会、专业合作建设委员会。	预期目标: 成立学院二级校监所企合作管理机构, 并且有效运行。 验收要点: 1. 召开成立学院二级校企合作管理机构会议; 2. 各级校企合作管理机构工作计划、工作资料; 3. 各级校监所合作管理机构运行总结, 形成总结报告。	预期目标: 完善学院二级校监所合作管理机制建设, 并且有效运行。 验收要点: 1. 完善学院、二级校监所合作管理工作组织; 2. 各级合作管理机构工作计划、工作资料; 3. 各级合作管理机构运行总结, 形成总结报告。
校企 合作 制度 建设	1、校监(局、所)人才“共育”的专业建设制度	预期目标: 完善《校监所合作管理办法》, 与专业相关领域内工作开展较好的监狱、强制戒毒所、公安局、律师事务所等合作开展专业建设。 验收要点: 1. 校监所共建专业的材料; 2. 《系主任与监所教育课负责人联席会议制度》、《教研室主任与带班干警联系制度》等制度文件。	预期目标: 校监所共同实施专业建设。 验收要点: 校监所共同制定人才培养方案、共同设计课程体系、共同开发核心课程、共同组织教学、共同评价学生、共同安排顶岗实习就业等材料。	预期目标: 校监所人才共育专业建设制度趋于完善, 实现校监所“双主体”育人。 验收要点: 1. 校监所合作管理制度汇编; 2. 校监所人才共育专业建设制度实施总结。
	2、校监(局、所)“共管”实训基地建设管理制度	预期目标: 通过建设校监所共管的实训基地建设管理制度, 为工学结合规范有序地进行提供保障。 验收要点: 《校内实训基地建设管理办法》、《校外实训基地管理办法》、《顶岗实习管理办法》、《顶岗实习质量考评办法》等管理制度文件。	预期目标: 校监所共管实训基地建设管理制度全面实施, 保障工学结合人才培养模式实施。 验收要点: 校监所共管实训基地建设管理制度实施的材料。	预期目标: 校监所共管实训基地建设管理制度趋于完善。 验收要点: 1. 校监所合作管理制度汇编; 2. 校监所共管实训基地建设管理制度实施总结。
	3、校监(局、所)“共评”毕业生质量评价和反馈体系	预期目标: 建立校监所共评的毕业生质量评价指标体系, 提高人才培养的适应性。 验收要点: 1. 校监所共评毕业生调研报告; 2. 由就业水平、用人单位满意度、学生满意度、专业对口就业率、双证书获取率、毕业生起薪标准、职业稳定率、自主创业率等重要指标和不同权重组成的毕业生质量评价体系。	预期目标: 毕业生质量评价体系付诸实施, 提高校监所合作育人质量。 验收要点: 1. 校监所合作教学质量评价报告; 2. 校监所共评学生的原始资料; 3. 用人单位的信息反馈材料; 4. 毕业生就业质量及水平分析报告。	预期目标: 校监所共评的毕业生质量评价和反馈体系趋于完善, 毕业生就业质量和水平显著提高。 验收要点: 1. 毕业生质量评价体系运行分析报告; 2. 就业协议书和初次就业平均月薪材料; 3. 毕业生就业质量及水平分析报告。

4A-1. 省财政重点支持专业资金投入预算表（罪犯心理测量与矫正技术专业）

单位：万元

重点专业名称		罪犯心理测量与矫正技术				编号												
建设内容		资金预算及来源																
		中央财政投入				省 级地方财政投入				行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计
		20 年度	20 年度	20 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	
合计						53	60	12	125	10	21	9	40	10	17	8	35	200
人才培养模式与课程体系改革	1. 建立专业教学指导委员会，行业调研及论证，修订人才培养方案					0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	4
	2. 核心课程建设					0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	2	2	6
	3. 精品课程建设					0	0	0	0	2	3	2	7	2	3	2	7	14
	4. 特色教材建设					0	0	0	0	3	5	2	10	3	5	2	10	20
	5. 开展“多证书”制度拓展学生素质结构					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小计					0	0	0	0	7	8	6	21	8	9	6	23	44
师资队伍建设	1. 选聘行业兼职教师					1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	2. 培养专业带头人、骨干教师培养					5	7	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	3. 专业教师“双师”素质建设					2	2	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	小计					8	10	12	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
校监合作机制	1. 合作搭建“罪犯心理测量与矫正技术专业网络平台”收集、整理、上传专业教学资料					0	0	0	0	1	3	1	5	0	0	0	0	5
	2. 合作共建校外基地					0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3
	3. 合作创建专业社会服务体系					0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	2	12	13
	小计					0	0	0	0	1	7	1	9	2	8	2	12	21
教学实验实训条件建设	1. 心理技术实训中心完善提升					0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	2. 心理测量实验室建设					45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45
	3. 校外实习实践教学基地建设					0	0	0	0	1	3	1	5	0	0	0	0	5
	4. 实训实习耗材补贴实习投保制度建设					0	0	0	0	1	3	1	5	0	0	0	0	5
	小计					45	50	0	95	2	6	2	10	0	0	0	0	105

4B-1. 省财政重点支持专业建设进度表（罪犯心理测量与矫正技术专业）

重点专业名称		罪犯心理测量与矫正技术		建设负责人		贾利强	
建设内容		20 14 年 12 月 (预期目标、验收要点)		20 15 年 12 月 (预期目标、验收要点)		20 16 年 12 月 (预期目标、验收要点)	
人才培养模式与课程体系改革	1. 建立专业教学指导委员会，修订人才培养方案	<p>预期目标：完成对监狱、强戒等用人单位人才需求状况调研工作，分析专业人才培养具体目标，并选聘行业专家共同组建专业教学指导委员会，启动修订“人才培养方案”工作。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 就要岗位任务、需求分析表 2. 专业教师对“人才培养方案”、专业课程设计意见或建议 3. 行业专家对“人才培养方案”、专业课程设计意见或建议 4. 专业教学指导委员会名单，工作开展情况资料 <p>责任人：贾利强</p>	<p>预期目标：完成“专业人才培养方案”修订与使用。</p> <p>验收要点：</p> <p>人才培养方案修订案</p> <p>责任人：贾利强</p>	<p>预期目标：完善“专业人才培养方案”开发和完善专业实习实训体系，推进专业实习实训课程教学改革。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 编制完善实习实训手册 2. 制定专业核心课程实训方案 3. 学生参加社会实践活动资料 4. 专业技能强化训练项目达6个及资料 <p>责任人：贾利强</p>			
	2. 核心课程建设	<p>预期目标：确定《罪犯心理咨询技术实务》、《罪犯心理测量与评价实务》《罪犯心理矫正技术实务》《罪犯团体心理辅导实务》《罪犯心理危机干预实务》《普通心理学》《发展心理学》《人格心理学》《社会心理学》《变态心理学》《监狱学基础》《监所执法文书制作》《狱政管理与刑罚执行实务》《罪犯教育实务》《监狱安全防范实务》15门课程作为核心课程建设项目，分配开发任务，制作课程标准、教案和课件初稿。</p> <p>验收要点：课程标准、教案和课件初稿。</p> <p>责任人：田智敏 (倪正鹏 赵丽 和丽梅 舒姝 赵洪金 贾利强 杨文明 张荐 王玲 虎贵华 张乃钟 丁证强 宋玉婷 常雪娟)</p>	<p>预期目标：侧重推进《社会心理学》《监狱学基础》《监所执法文书制作》《狱政管理与刑罚执行实务》《罪犯教育实务》《监狱安全防范实务》核心课程资源建设</p> <p>验收要点：完善课程标准、教案、PPT课件，实训项目设计。</p> <p>责任人：田智敏 (贾利强 杨文明 张荐 王玲 张乃钟 常雪娟)</p>	<p>预期目标：继续推进核心课程资源建设</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修订课程标准、教案、PPT课件、实训项目设计及相关课程资源， 2. 课程资源网络化。 <p>责任人：田智敏 (贾利强 杨文明 张荐 王玲 张乃钟 常雪娟)</p>			
	3. 精品课程建设	<p>预期目标：确定《罪犯心理咨询技术实务》、《罪犯心理测量与评价实务》《罪犯心理矫正技术实务》《罪犯团体心理辅导实务》《罪犯心理危机干预实务》为院级精品课程建设项目</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 启动上述5门院级精品课程建设工作。 2. 完成《罪犯心理咨询技术实务》省级精品课程申报工作 <p>责任人：田智敏 (倪正鹏 赵丽 和丽梅 舒姝 赵洪金)</p>	<p>预期目标：继续建设精品课程，完善课程标准、教案和教学课件，部分教学资源上传到学院网络教学平台，初步实现教学资源网络化。继续申报省级精品课程。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5门院级精品课建设的教案、课程标准、授课计划、PPT等资料。 2. 完成《罪犯心理测量与评价实务》省级精品课程申报立项 <p>责任人：田智敏 (倪正鹏 赵丽 和丽梅 舒姝 赵洪金)</p>	<p>预期目标：继续完善精品课程资源并实现网络化。继续申报省级精品课程。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5门院级精品课验收合格 2. 完成《罪犯团体心理辅导实务》省级精品课程申报立项 <p>责任人：田智敏 (倪正鹏 赵丽 和丽梅 舒姝 赵洪金)</p>			
	4. 特色教材建设	<p>预期目标：确定《罪犯心理咨询技术实务》、《罪犯心理测量与评价实务》《罪犯心理矫正技术实务》《罪犯团体心理辅导实务》《罪犯心理危机干预实务》为特色教材建设项目，分配建设任务编写提纲，收集资料。</p> <p>验收要点：《罪犯心理咨询技术实务》、《罪犯心理测量与评价实务》《罪犯心理矫正技术实务》《罪犯团体心理辅导实务》《罪犯心理危机干预实务》的提纲资料、讲义初稿。</p> <p>责任人：田智敏(倪正鹏 赵丽 和丽梅 舒姝 赵洪金)</p>	<p>预期目标：完成5门课程特色教材初稿</p> <p>验收要点：《罪犯心理咨询技术实务》、《罪犯心理测量与评价实务》《罪犯心理矫正技术实务》《罪犯团体心理辅导实务》《罪犯心理危机干预实务》5门课程教材初稿</p> <p>责任人：田智敏(倪正鹏 赵丽 和丽梅 舒姝 赵洪金)</p>	<p>预期目标：继续建设特色教材并出版使用。</p> <p>验收要点：《罪犯心理咨询技术实务》《罪犯团体心理辅导实务》定稿出版教材。</p> <p>责任人：田智敏(倪正鹏 赵丽 和丽梅 舒姝 赵洪金)</p>			
	5. 开展“多证书”制度拓展学生素质结构	<p>预期目标：开展对本专业在校学生的“三级心理咨询师资格培训”“自考本科”“函授本科”“计算机应用”等教育培训。以“多证书”制度拓展学生素质结构，为学生可持续发展奠基。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参加各种培训的学生名单，获证名单 2. 举办的培训授课安排资料 <p>责任人：杨文明</p>	<p>预期目标：继续推进“多证书”培训，提高获证率，加强专业技能的训练。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参加各种培训的学生名单，获证名单 2. 举办的培训授课安排资料 <p>责任人：杨文明</p>	<p>预期目标：继续推进“多证书”培训，提高获证率，加强专业技能的训练。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学生参加各种学习培训资料 2. “多证书”获证率资料 <p>责任人：杨文明</p>			

续表 4B-1

建设内容		20 14 年 12 月 (预期目标、验收要点)	20 15 年 12 月 (预期目标、验收要点)	20 16 年 12 月 (预期目标、验收要点)
师资队伍 建设	1. 选聘行业兼职教师	预期目标: 从系统内选拔聘用 3 名以上行家里手, 作为兼职教师, 验收要点: 1. 选拔聘用资料 2. 外聘教师完成教学任务资料 3. 外聘教师酬劳资料 责任人: 缪祥礼	预期目标: 院内专业教师与行业兼职教师比例达到 1:1 验收要点: 1. 校内教师名册 2. 行业兼职教师名册 2. 专兼职教师结构表 责任人: 缪祥礼	预期目标: 完善兼职教师管理制度。 验收要点: 制度文件资料 责任人: 缪祥礼
	2. 培养专业带头人; 培养骨干教师	预期目标: 确定 1 名专业带头人. 8 名骨干教师 验收要点: 专业带头人骨干教师确定文件 责任人: 缪祥礼	预期目标: 继续培养专业带头人和骨干教师 验收要点: 1. 专业带头人参加学习培训、调研、课题、教改项目情况记录, 发表论文、任课等材料及资金使用情况。 2. 骨干教师参加学习培训、调研、课题、教改项目情况记录, 发表论文、任课等材料及资金使用情况。 责任人: 缪祥礼	预期目标: 专业带头人骨干教师能力明显提升 验收要点: 专业带头人骨干教师教学科研成果资料 责任人: 缪祥礼
	3. “双师型”队伍建设	预期目标: 专业教学团队建设 验收要点: 1. 兼职教师的选拔、任用、培养情况。 2. 选派专业教师到省内外培训学习的情况记录 3. 教师职称晋升和学历提高、实践锻炼经历等情况记录 责任人: 缪祥礼	预期目标: 双师比例达 1:1 验收要点: 1. 选派专业教师到省内外培训学习的情况记录 2. 教师职称晋升和学历提高、实践锻炼经历等情况记录 3. 兼职教师的选拔、任用、培养情况。 责任人: 缪祥礼	预期目标: 建成结构合理的专业教学团队, 加大教师培训力度。 验收要点: 1. 培养选拔专业负责人, 骨干教师情况 2. “双师型”教师比例 3. 教师进修、访学、培训等情况和效果。 责任人: 缪祥礼
校企合作 工学结合 运行机制 建设	1. 合作搭建“罪犯心理测量与矫正专业网络平台”;	预期目标: 完成“罪犯心理测量与矫正技术专业网络平台”的论证、设计、搭建 验收要点: 1. 搭建“罪犯心理测量与矫正专业网络教学平台” 2. 发布专业教学、管理相关文件 3. 建立资料、文件上网审批、管理、责任制度 责任人: 舒姝	预期目标: 完善“罪犯心理测量与矫正技术专业网络平台”教学资源 验收要点: 1. 收集整理上传专业课程教学资料 2. 完善“平台”运行 3. 优化“平台资源” 责任人: 舒姝	预期目标: 建成“罪犯心理测量与矫正技术专业网络平台”并投入使用 验收要点: 补充完善该平台的资源。 责任人: 舒姝
	3. 合作共建校外基地	略(见教学实验实训条件建设项目)	略(见教学实验实训条件建设项目)	略(见教学实验实训条件建设项目)
	合作创建专业社会服务体系	预期目标: 合作开发“心理咨询师培训服务”“心理咨询与矫正技术应用服务”课题, 建立与部分监狱、强戒所在学生实习实训、教师挂职锻炼、调研等方面的合作机制。 验收要点: 1. 2013 年为监狱、强戒所及社会培训情况 2. 2013 年与监所基层单位共建学生实习实训基地的情况 3. 2013 年我院教师到基地调研、挂职锻炼、授课辅导的情况 4. 2014 年心理技术服务资料 责任人: 赵洪金	预期目标: 完成相关培训、实习、调研等任务 验收要点: 1. 2014 年为监狱、强戒所及社会培训情况 2. 2014 与监所基层单位共建学生实习实训基地的情况 3. 2014 我院教师到基地调研、挂职锻炼、授课辅导的情况 4. 2015 年心理技术服务资料 责任人: 赵洪金	预期目标: 培养造就一支专兼结合、业务精良的的培训师资队伍, 开发一批适应监狱、强戒所需要的培训专题, 高质量完成培训任务; 完善学生实习实训、教师挂职锻炼、调研等方面的合作制度, 提高合作水平。 验收要点: 1. 学生实习、教师挂职锻炼、调研等方面的合作情况 2. 培训效果评价 3. 培训师队伍情况 4. 培训完成情况 5. 培训专题开发情况 6. 2016 年心理技术服务资料 责任人: 赵洪金
教学实验 实训条件 建设	1. 设校内模拟实训条件改善	预期目标: 启动“心理测量实验室”搬迁建设 验收要点: “心理测量实验室”搬迁建设请示, 招投标资料。 责任人: 倪正鹏	预期目标: 完成“心理测量实验室”搬迁建设项目; 完善“心理技术实训中心”项目升级, 拓展功能。 验收要点: 1. “心理测量实验室”实体及图片资料 2. 完成“心理技术实训中心”功能提升项目。 责任人: 倪正鹏	预期目标: 推进“心理技术实训中心”使用。 验收要点: 1. “心理测量实验室”使用情况登记 2. “心理技术实训中心”使用情况登记 责任人: 倪正鹏
	2. 建设校外实习实践教学基地	预期目标: 完善已建省级基地内涵; 新拓展 2 个基地 验收要点: 合作建设 2 个校外实习实训基地资料 责任人: 田智敏	预期目标: 规范校外实习实训基地的运行 验收要点: 1. 规范校外实习实训基地的运行情况资料 2. 完善学生实习实训生活补贴制度 3. 完善学生实习投保制度建设 责任人: 田智敏	预期目标: 规范校外实习实训基地的运行 验收要点: 建成一个校外省级示范基地资料 责任人: 田智敏

4C-1. 省财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表（罪犯心理测量与矫正技术专业）

单位：万元

专业群所覆盖专业的名称		刑事执行专业、行政执行（戒毒管理方向）														
建设内容	省 级 地 方 财 政 投 入				行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、验收要点)	2015年12月 (预期目标、验收要点)	2016年12月 (预期目标、验收要点)
	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计				
合 计			25	25					5	8	12	25	50			
一体化共享模拟实训室			25									25	25	预期目标：完成电子资源收集、整理。 验收要点： 1. 云南30个监狱视频、影像资料 2. 云南省属6个强制戒毒所视频、影像资料 责任人：赵丽	预期目标：装修及设备购买安装 验收要点： 1. 招投标资料 2. 实物展示 责任人：赵丽	预期目标：补充完善 验收要点： 实训室使用相关资料 责任人：赵丽
课程建设									2	3	5	10	10	预期目标：准确把握用人单位对人才质量的需求，制定刑事执行、行政执行（戒毒管理）专业人才培养方案 验收要点： 形成刑事执行、行政执行（戒毒管理）两个专业的人才培养方案 责任人：贾利强（缪祥礼 田智敏 杨文明 常雪娟）	预期目标：确定《监所基层工作实务》《. 矫正管理实务》《矫正教育实务》3门课程作为刑事执行、行政执行（戒毒管理）专业的核心课程建设项目，分配开发任务，制作课程标准、教案和课件初稿。 验收要点： 形成课程标准、教案、PPT课件，实训项目设计初稿。 责任人：贾利强（缪祥礼 田智敏 杨文明 常雪娟）	预期目标： 1. 继续推进刑事执行、行政执行（戒毒管理）专业核心课程资源建设 2. 完善刑事执行、行政执行（戒毒管理）专业人才培养方案 验收要点： 1. 修订课程标准、教案、PPT课件、实训项目设计及相关课程资源， 2. 课程资源网络化。 3. 完善刑事执行、行政执行（戒毒管理）专业人才培养方案 责任人：贾利强（缪祥礼 田智敏 杨文明 常雪娟）
师资建设									3	5	7	15	15	预期目标：加强对教师的业务培训，充分调动教师的积极性，鼓励教师职称晋升和学历提升。 验收要点： 1. 选派刑事执行、行政执行（戒毒管理）专业教师到省内外培训学习的情况记录 2. 选聘行业兼职教师、的资料 3. 教师职称晋升和学历提高、实践锻炼经历等情况记录 责任人：田智敏	预期目标：进一步加强对教师的业务培训，从系统内选拔聘用2名外聘兼职教师。 验收要点： 1. 选派刑事执行、行政执行（戒毒管理）专业教师到省内外培训学习的情况记录 2. 行业兼职教师开展工作资料 3. 教师职称晋升和学历提高、实践锻炼经历等情况记录 责任人：田智敏	预期目标：选拔培养行政执行（戒毒管理）专业负责人1名。 验收要点： 1. 培养选拔专业负责人， 2. 行业兼职教师开展工作资料 3. 教师进修、访学、培训等情况和效果。 责任人：田智敏

4A-2. 省财政重点支持专业资金投入预算表（涉毒人员矫治专业）

单位：万元

重点专业名称		涉毒人员矫治专业				编号		资金预算及来源										
建设内容		中央财政投入				省 级地方财政投入				行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计
		2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	
		合计						60	60	30	150	44	44	22	110	19	19	
人才培养模式与课程体系改革	1. 人才需求调研					0.8	0.8	0.4	2	0.7	0.7	0.35	1.75	1.3	1.3	0.65	3.25	7
	2. 人才培养培养方案					0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0.4	2	2
	3. 课程体系建设					0.4	0.4	0.2	1	0.4	0.4	0.2	1	0.8	0.8	0.4	2	4
	4. 核心课程建设					0.8	0.8	0.4	2	0.4	0.4	0.2	1	1.2	1.2	0.6	3	6
	5. 特色教材建设					6	6	3	15	0.5	0.5	0.25	1.25	5.5	5.5	2.75	13.75	30
	6. 教学方法与手段改革					0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.2	1	1
	小计					8	8	4	20	2	2	1	5	10	10	5	25	50
师资队伍建设	1. 培养专业带头人					2	2	1	5	1.2	1.2	0.6	3	0.8	0.8	0.4	2	10
	2. 聘请兼职教师					2	2	1	5	1.2	1.2	0.6	3	0.8	0.8	0.4	2	10
	3. 教师培训					7	7	3	17	3.8	3.8	1.4	9	1.6	1.6	0.8	4	30
	小计					11	11	5	27	6.2	6.2	2.6	15	3.2	3.2	1.6	8	50
校企合作、工学结合运行机制建设	1. 共建涉毒人员矫治人才培养基地					0.8	0.8	0.4	2	0	0	0	0	0.8	0.8	0.4	2	4
	2. 共同开发项目及应用推广					1.2	1.2	0.6	3	0	0	0	0	2	2	1	5	8
	小计					2	2	1	5	0	0	0	0	2.8	2.8	1.4	7	12
教学实验实训条件建设	1. 校内司法技术中心建设					36	36	18	90	28	28	14	70	0.8	0.8	0.4	2	162
	2. 校外实验实训教学基地建设					3	3	2	8	7	7	4	18	0.8	0.8	0.4	2	28
	小计					39	39	20	98	35	35	18	88	1.6	1.6	0.8	4	190
社会服务能力建设	1. 专项业务培训					0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.2	1	1
	2. 项目开发					0	0	0	0	0.4	0.4	0.2	1	0.4	0.4	0.2	1	2
	3. 涉毒人员矫治、戒毒技术服务					0	0	0	0	0.4	0.4	0.2	1	0.4	0.4	0.2	1	2
	小计					0	0	0	0	0.8	0.8	0.4	2	1.2	1.2	0.6	3	5

4B-2. 省财政重点支持专业建设进度表（涉毒人员矫治专业）

重点专业名称		涉毒人员矫治		建设负责人		赵向兵	
建设内容		2014年12月 (预期目标、验收要点)		2015年12月 (预期目标、验收要点)		2016年12月 (预期目标、验收要点)	
人才培养模式与课程体系改革	1. 校监、校所、校区合作，形成“校（监所）合作、警学结合、教学练战”的人才培养模式。	预期目标： 成立专业建设指导委员会，组建建设团队，接洽相关行业单位，调研戒毒及涉毒人员矫治工作人才需求状况，着手进行人才培养方案修订。 验收要点： 1. 专业建设委员会认定文件； 2. 行业部门反馈意见成果整理材料； 3. 调研报告； 4. 人才培养方案修改意见。 责任人： 赵向兵 余蕊娅 石灿	预期目标： 完成人才培养培养方案修订并投入使用。 验收要点： 1. 新版人才培养方案； 2. 新版人才培养方案运用于2015级新生。 责任人： 赵向兵 余蕊娅 石灿	预期目标： 完成“校（监所）合作、警学结合、教学练战”的人才培养模式建设。 验收要点： 1. 人才培养模式建设的总结报告； 2. 反映人才模式建设成果、体系完善的人才培养方案。 责任人： 赵向兵 余蕊娅 石灿			
	2. 课程体系、核心课程、特色教材建设及教学方法革新建设	预期目标： 启动课程体系、核心课程、特色教材建设及教学方法革新。 验收要点： 1. 课程体系调整试行方案； 2. 确定的核心课程建设规划和方案； 3. 特色教材建设规划及方案，推出《禁毒教程》、《艾滋病预防与控制》校本教材2部，公开出版《戒毒与康复治疗》特色教材1部； 4. 完成《狱内侦查技术》省级精品课程申报立项资料准备。 5. 完成《戒毒与康复治疗》院级精品课程立项。 6. 教学方法改革初案。 责任人： 赵向兵 余蕊娅 石灿	预期目标： 初步取得课程体系、核心课程、特色教材建设及教学方法改革成效。 验收要点： 1. 正式的课程体系方案； 2. 建成的1-2门核心课程的相关材料； 3. 校本教材《毒品知识概述》《社区戒毒与社区康复》2部，公开出版特色教材《禁毒教程》、《艾滋病预防与控制》2部； 4. 完成《狱内侦查技术》省级精品课程申报立项 5. 完成《戒毒与康复治疗》省级精品课程申报工作 6. 新的教学方法和手段运行的相关材料。 责任人： 赵向兵 余蕊娅 石灿	预期目标： 完成课程体系、核心课程、特色教材建设及教学方法革新建设 验收要点： 1. 经进一步调整成熟的课程体系； 2. 建成的1-2门核心课程的相关材料； 3. 公开出版特色教材《毒品知识概述》《社区戒毒与社区康复》2部。 4. 争取《戒毒与康复治疗》省级精品课程立项。 责任人： 赵向兵 余蕊娅 石灿			
师资队伍建设	1. 兼职教师队伍建设	预期目标： 1. 聘请2名行业专家培养为骨干教师； 2. 选聘2名校外行业能手为兼职教师，使专兼职教师比例接近1:0.8。 验收要点： 1. 兼职专业骨干教师工作成果及工作记录； 2. 签订兼职教师协议，颁发兼职教师聘书；专兼职教师比例接近1:0.8的人员名单及兼职教工作记录。 责任人： 黄金泉 赵向兵 张德全	预期目标： 1. 聘请2名行业专家培养为骨干教师。 2. 选聘2名校外行业能手为兼职教师，使专兼职教师比例接近1:1； 验收要点： 1. 签订兼职教师协议，颁发兼职教师聘书； 2. 专兼职教师比例接近1:1的人员名单； 3. 兼职教师工作记录。 责任人： 黄金泉 赵向兵 张德全	预期目标： 对聘请行业骨干教师和兼职教师，进行优化调整 验收要点： 1. 专兼职教师比例超过1:1名单； 2. 兼职教师工作记录。 责任人： 黄金泉 赵向兵 张德全			
	2. 专业教师队伍建设	预期目标： 1. 选派教师到国内外学习，使教师到国内外学习经历达到30%以上； 2. 选派在职教师到行业部门锻炼，使本专业具有行业实践经历的教师达30%以上。 3. 在专业骨干教师中培养一名专业带头人。 验收要点： 1. 选派教师到国内外学习经历达到30%以上的资料； 2. 本专业30%以上在职教师到行业部门锻炼经历的相关材料。 责任人： 黄金泉 赵向兵 张德全	预期目标： 1. 选派教师到国内外学习，使教师到国内外学习经历达到60%以上； 2. 选派在职教师到行业部门锻炼，使本专业具有行业实践经历的教师达50%以上。 验收要点： 1. 选派教师到国内外学习经历达到60%以上的资料； 2. 本专业50%以上在职教师到行业部门锻炼经历的相关材料。 责任人： 黄金泉 赵向兵 张德全	预期目标： 1. 选派教师到国内外学习，使教师到国内外学习经历达到80%以上； 2. 选派在职教师到行业部门锻炼，使本专业具有行业实践经历的教师达70%以上。 验收要点： 1. 选派教师到国内外学习经历达到80%以上的资料； 2. 本专业70%以上在职教师到行业部门锻炼经历的相关材料。 责任人： 黄金泉 赵向兵 张德全			

续表 4B-2

建设内容		2014年12月 (预期目标、验收要点)	2015年12月 (预期目标、验收要点)	2016年12月 (预期目标、验收要点)
校企合作、工学结合运行机制建设	与行业单位合作共建育人机制，共同开发社会管理创新，营造和谐家园戒毒、康复新模式相关项目	<p>预期目标：与行业单位协商合作共建育人机制，共同开发社会管理创新，营造和谐家园戒毒、康复新模式相关项目。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与行业单位签订合作协议； 2. 联合组建项目建设团队； 3. 确定1-2合作项目选题、立项的相关材料。 <p>责任人：赵向兵 张德全 汤维幸</p>	<p>预期目标：验收、应用推广合作项目成果，确立新的合作开发项目选题、立项，使双方工学结合运行机制纳入良性运转循环。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确定的1-2合作项目开发成果相关材料； 2. 确定的1-2合作项目的应用推广相关材料； 3. 确定3-4个合作开发项目选题、立项相关材料。 <p>责任人：赵向兵 张德全 汤维幸</p>	<p>预期目标：验收、应用推广合作项目成果，确立新的合作开发项目选题、立项，使双方工学结合运行机制纳入良性运转循环。</p> <p>验收要点：1. 确定的3-4个合作项目开发成果相关材料；2. 确定的3-4个合作项目的应用推广相关材料；3. 确定5-6个合作开发项目选题、立项相关材料。</p> <p>责任人：赵向兵 张德全 汤维幸</p>
	1. 校内司法技术中心建设	<p>预期目标：到行业部门调研，完成校内司法技术中心扩建方案，启动讯问实训室升级改造、司法信息网络实训室建设方案上报学院领导，完善涉毒人员矫治技术中心建设。</p> <p>验收要点：1. 完成讯问实训室升级改造方案上报学院领导；在得到学院领导审核通过及资金保障的条件下，启动建设、</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 完成司法信息网络实训室建设方案上报学院领导； 3. 完善涉毒人员矫治技术中心建设，投入使用相关材料。 <p>责任人：赵向兵 汤维幸 匡世敏</p>	<p>预期目标：在司法信息网络实训室建设方案得到学院领导审核通过及资金保障的条件下完成建设项目的招标、建设。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 经学院批准立项的实训室建设的相关材料； 2. 校内实习实训教学反馈信息搜集资料。 <p>责任人：赵向兵 汤维幸 匡世敏</p>	<p>预期目标：获准学院立项的实训室建成并验收投入使用。</p> <p>验收要点：验收获准学院立项的实训室，全面投入使用。</p> <p>责任人：赵向兵 汤维幸 匡世敏</p>
教学实验实训条件建设	2. 校外实验实训教学基地建设	<p>预期目标：到行业部门调研；拓展校外实验实训教学基地建设。</p> <p>验收要点：拓展校外实验实训教学基地建设。</p> <p>责任人：赵向兵 汤维幸 匡世敏</p>	<p>预期目标：新建云南省第五强制戒毒所、昆明市和谐家园社区、昆明市公安局监管支队三个校外实验实训教学基地。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新建云南省第五强制隔离戒毒所、昆明市和谐家园社区、昆明市公安局监管支队三个校外实验实训教学基地协议及相关材料； 2. 校外实习实训教学反馈信息搜集资料。 <p>责任人：赵向兵 汤维幸 匡世敏</p>	<p>预期目标：加强与校外实习实训教学基地的合作，形成可持续发展长效机制建设。</p> <p>验收要点：加强与校外实习实训教学基地的合作机制的相关材料。</p> <p>责任人：赵向兵 汤维幸 匡世敏</p>
	1. 心理咨询师及警衔培训	<p>预期目标：对我院心理咨询师、警衔、新警等业务培训提供师资支持。</p> <p>验收要点：完成监狱管理局安排的我省监狱人民警察警衔培训、新警培训任务。</p> <p>责任人：赵向兵 皮之炳 张德全</p>	<p>预期目标：1. 根据培训单位需求对心理咨询师、警衔、新警等业务培训内容优化，扩大影响力，取得较好社会效益；2. 开发新的培训内容和项目。</p> <p>验收要点：1. 培训单位需求对心理咨询师、警衔、新警等业务培训的反馈信息；2. 根据反馈信息形成新的培训课程并用于培训；3. 开发出新的培训内容和项目的材料。</p> <p>责任人：赵向兵 皮之炳 张德全</p>	<p>预期目标：对我院心理咨询师、警衔、新警等业务培训提供师资支持并进行进一步合理优化。</p> <p>验收要点：优化培训内容和培训项目的材料。</p> <p>责任人：赵向兵 皮之炳 张德全</p>
社会服务能力建设	2. 涉毒罪犯改造与矫治、戒毒项目研究及涉毒人员矫治、戒毒技术服务	<p>预期目标：到监狱、强制隔离戒毒所、社区戒毒康复机构进行戒毒矫治技术支持和服务需求调研。</p> <p>验收要点：1. 技术支持和服务需求调研报告；2. 技术支持和服务方案。</p> <p>责任人：赵向兵 皮之炳 张德全</p>	<p>预期目标：为监狱对涉毒罪犯改造与矫治，强制隔离戒毒所，戒毒所对涉毒人员矫治，社区康复机构对吸毒人员戒毒治疗提供技术支持和服务，并以此促进教学、学科建设。</p> <p>验收要点：形成监狱对涉毒罪犯改造与矫治，强制隔离戒毒所、戒毒所对涉毒人员矫治，吸毒人员社区戒毒治疗理论文献，优化技术服务方案。</p> <p>责任人：赵向兵 皮之炳 张德全</p>	<p>预期目标：为我省监狱系统从事狱内犯罪预防工作、尤其是涉毒人员矫治、教育改造，劳动教养所吸毒人员的强制戒毒，自愿戒毒工作，社区戒毒工作提供应用服务或技术指导。</p> <p>验收要点：完成涉毒罪犯改造与矫治，强制隔离戒毒所、戒毒所对涉毒人员矫治，吸毒人员社区戒毒治疗理论文献，成熟的技术服务方案。</p> <p>责任人：赵向兵 皮之炳 张德全</p>

4C-2. 省财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表（涉毒人员矫治专业）

单位：万元

专业群所覆盖专业的名称		刑事侦查技术、安全防范技术、司法信息安全														
建设内容	省级地方财政投入				行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、验收要点)	2015年12月 (预期目标、验收要点)	2016年12月 (预期目标、验收要点)
	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计				
合计									9.2	9.2	4.6	23	23			
1. 完善人才培养方案									1.2	1.2	0.6	3	3	预期目标： 其他专业到行业部门的调研报告 验收要点： 1. 其他专业的调研方案； 2. 其他专业对应行业部门的反馈意见及成果整理材料； 3. 专业群相关专业对行业部门的调研报告。 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 其他专业重新修订的人才培养方案（试行） 验收要点： 1. 其他专业重新修订的人才培养方案（试行）； 2. 其他专业共享课程体系、实验实践教学基地建设成果材料； 3. 其他专业确定的课程体系建设和规划方案。 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 其他专业定稿并正式运行人才培养方案； 验收要点： 1. 其他专业定稿并正式运行人才培养方案； 2. 专业群建设经验总结报告； 3. 在相关条件保障的基础上，其他专业在课程体系建设取得的成果材料。 责任人：赵向兵 张德全 陈继红
2. 师资队伍建设									2	2	2	1	5	预期目标： 相同课程师资资源阶段性共享 验收要点： 师资共享方案 共享师资授课计划 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 师资队伍建设规划与方案 验收要点： 共享师资培训计划 共享师资培训相关材料 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 在条件保障基础上其他专业师资队伍建设的成果材料 验收要点： 能力提升培养成果展示。 培训比例明显提升 责任人：赵向兵 张德全 陈继红
3. “校（监所）合作、警学结合、教学练战”运行机制建设									2	2	2	1	5	预期目标： 专业群各专业的课程体系、实验实训教学基地、师资队伍建设、校监（所、区）合作、工学结合运行机制等方面的建设。 验收要点： 建设成果阶段性推广至其他专业的资料 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 专业群各专业的课程体系、实验实训教学基地、师资队伍建设、校监（所、区）合作、工学结合运行机制等取得进展。 验收要点： 建设成果阶段性推广至其他专业的资料 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 专业群各专业的课程体系、实验实训教学基地、师资队伍建设、校监（所、区）合作、工学结合运行机制合作项目开发获得成果。 验收要点： 建设成果推广至其他专业的资料总结报告 责任人：赵向兵 张德全 陈继红
4. 实验实训教学基地建设									2	2	2	1	5	预期目标： 实验实训教学基地经验借鉴及实训条件共享。 验收要点： 实验实训教学基地经验借鉴及实训条件阶段性共享资料 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 实验实训教学基地经验借鉴及实训条件共享取得进展。 验收要点： 实验实训教学基地经验借鉴及实训条件阶段性共享资料 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 共享建设成果及基地相同实验实训项目共享，全面提高专业群实训课程效果。 验收要点： 共享建设成果及基地相同实验实训项目共享资料 责任人：赵向兵 张德全 陈继红
5. 社会服务能力建设									2	2	2	1	5	预期目标： 专业群相关专业对服务行业部门的调研 验收要点： 专业群相关专业对服务行业部门的调研报告 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 专业群相关专业对服务行业部门进行规划。 验收要点： 专业群相关专业对服务行业部门的规划方案。 责任人：赵向兵 张德全 陈继红	预期目标： 在条件保障基础上其他专业开展社会服务，和行业培训。 验收要点： 在条件保障基础上其他专业社会服务能力项目开发成果 社会服务和行业培训相关材料 责任人：赵向兵 张德全 陈继红

4A-3. 省财政重点支持专业资金投入预算表(社区矫正专业)

单位: 万元

重点专业名称		社区矫正专业				编号		资金预算及来源										
建设内容		中央财政投入				省_级地方财政投入				行业企业投入: 省监狱管理局				其他投入: 学院自筹				合计
		20__年度	20__年度	20__年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	
		合计						18	46	16	80	3	4	3	10	16	14	
人才培养 模式 与 课程 体系 改革	1. 行业需求调研分析与人才培养方案调整					0	0	0		0	0	0	0	1	3	1	5	5
	2. 组建、调整专业建设指导委员会					0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	5
	3. 精品课程建设					0	0	0	0	3	4	3	10	0	0	0	0	10
	4. 优质核心课程					0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	10	10
	5. 特色教材建设					0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	5	10	15
	小计					0	5	0	5	3	4	3	10	11	8	11	30	45
师资队伍 建设	1. 专业带头人培养					3	4	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	2. 骨干教师培养					10	10	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	3. 行业兼职教师队伍建设					5	5	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	小计					18	19	13	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
校企合作、 工学结合 运行机制 建设	1. 合作共建校外实训基地					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3
	2. 联合开发司法行政系统干部培训项目					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3
	3. 合作开发应用型课题					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3
	小计					0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	9	9
教学 实验 实训 条件 建设	1. 建设1个社区矫正工作室					0	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	2. 建设2个调解模拟实训室					0	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	小计						22	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
社会 服务 能力 建设	1. 开发社区矫正业务培训服务项目					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2
	2. 为社区提供法律服务					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3
	3. 为基层单位提供警力支持					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	小计						0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	6	6

4B-3. 省财政重点支持专业建设进度表（社区矫正专业）

重点专业名称		社区矫正专业	建设负责人	盛高璐
建设内容		2014年12月 (预期目标、验收要点)	2015年12月 (预期目标、验收要点)	2016年12月 (预期目标、验收要点)
人才培养模式与课程体系改革	1. 行业需求调研与人才培养方案	预期目标: 开展行业需求调研, 根据行业需求变化调整现有培养方案。 验收要点: 人才需求分析报告, 修订后的人才培养方案及相关材料。 责任人: 唐锦江	预期目标: 开展行业需求调研, 根据行业需求变化调整现有培养方案。 验收要点: 人才需求分析报告, 修订后的人才培养方案及相关材料。 责任人: 唐锦江	预期目标: 开展行业需求调研。 验收要点: 人才需求分析报告。 责任人: 唐锦江
	2. 组建、调整专业建设指导委员会	预期目标: 组建有行业专家参加的专业建设指导委员会。 验收要点: 专业建设指导委员会名单; 专业委员会开展活动相关材料 责任人: 盛高璐、舒东保	预期目标: 根据人员变动调整委员。 验收要点: 专业建设指导委员会名单; 专业委员会开展活动相关材料。 责任人: 盛高璐、舒东保	预期目标: 根据人员变动调整委员。 验收要点: 专业建设指导委员会名单。 责任人: 盛高璐、舒东保
	3. 精品课程建设	预期目标: 确定《社区矫正实务》和《人民调解实务》为省级精品课程建设项目, 分配建设任务, 针对岗位需要设置学习单元内容, 制作课程标准、教案和PPT课件初稿。 验收要点: 课程开发小组名单, 课程建设方案、课程标准、教案和PPT课件初稿。 责任人: 李冬妮、舒东保	预期目标: 继续建设精品课程, 完善课程标准、教案和教学课件, 部分教学资源上传到学院网络教学平台, 初步实现教学资源网络化。申报省级精品课程。 验收要点: 课程团队成员情况一览表, 课程建设计划, 参加培训的文件、记录, 课程标准初稿, 省级精品课程申报材料, 学院网络教学平台。 责任人: 李冬妮、舒东保	预期目标: 继续建设精品课程, 完善课程标准、教案和教学课件, 所有教学资源上传到学院网络教学平台, 完全实现教学资源网络化, 参与或主持教学改革。 验收要点: 课程实训项目、课程标准、课件、教学录像等网络教学平台, 教学改革论文相关资料。 责任人: 李冬妮、舒东保
	4. 优质核心课程	预期目标: 确定《社会学概论》、《人民调解实务》、《社区服刑人员心理干预》、《民事法律原理与实务》和《行政法律原理与实务》5门课程作为优质核心课程建设项目, 分配开发任务, 提出开发要求, 针对岗位需要设置学习单元内容, 制作课程标准、教案和课件初稿。 验收要点: 课程开发小组名单, 课程建设方案、课程标准、教案和课件初稿。 责任人: 陆家春、舒东保、刘俊辉、陈丽、臧庆屏	预期目标: 继续建设优质核心课程, 完善课程标准、教案和教学课件, 部分教学资源上传到学院网络教学平台, 初步实现教学资源网络化。 验收要点: 完善后的课程标准、教案和PPT课件, 网络教学平台基本形成。 责任人: 陆家春、舒东保、刘俊辉、陈丽、臧庆屏	预期目标: 继续建设优质核心课程, 完善课程标准、教案和教学课件, 所有教学资源上传到学院网络教学平台, 完全实现教学资源网络化。 验收要点: 完善后的课程标准、教案和PPT课件, 完善后的网络教学平台。 责任人: 陆家春、舒东保、刘俊辉、陈丽、臧庆屏
	5. 特色教材建设	预期目标: 确定《社区服刑人员教育矫正实务》、《社区服刑人员心理干预》和《社区服刑人员个案矫正技术》为特色教材建设项目, 分配建设任务, 组建教材建设团队, 《社区服刑人员教育矫正实务》编写讲义初稿。《社区服刑人员心理干预》和《社区服刑人员个案矫正技术》申报省十二·五规划教材并编写出写作大纲。 验收要点: 教材建设团队名单、写作大纲、十二·五规划教材申报材料。 责任人: 盛高璐、刘俊辉、唐锦江	预期目标: 以实务化为诉求, 出版使用《社区服刑人员教育矫正实务》, 《社区服刑人员心理干预》完成讲义, 《社区服刑人员个案矫正技术》申报省十二·五规划教材并写出初稿。 验收要点: 《社区服刑人员教育矫正实务》正规出版教材、《社区服刑人员心理干预》和《社区服刑人员个案矫正技术》教材初稿。 责任人: 盛高璐、刘俊辉、唐锦江	预期目标: 继续建设特色教材并出版使用。 验收要点: 正规出版教材。 责任人: 刘俊辉、唐锦江
师资队伍建设	1. 专业带头人培养	预期目标: 确定1名教师为专业带头人的培养对象。 验收要点: 专业带头人培养对象名单、专业带头人参加学习培训、会议的情况记录, 发表论文的材料及资金使用情况, 为全国司法行政领域服务的材料。 责任人: 盛高璐、舒东保	预期目标: 继续培养专业带头人, 专业带头人到基层调研、了解行业现状及发展趋势。 验收要点: 专业带头人培养对象名单, 专业带头人培养计划表, 专业带头人进行行业调研和参加学习培训、会议的情况记录, 发表论文的材料及资金使用情况。 责任人: 盛高璐、舒东保	预期目标: 专业带头人在专业建设方面成效突出, 在全国同类专业中起引领作用。 验收要点: 培养对象主持或参加课程建设、课题研究及发表论文的材料、资金使用情况, 为全国司法行政领域服务的材料。 责任人: 盛高璐、舒东保
	2. 骨干教师培养	预期目标: 制定师资队伍建设计划, 确定6名培养对象。 验收要点: 师资队伍建设计划, 骨干教师参加学习培训、会议的相关材料, 发表论文的材料及资金使用情况。 责任人: 唐锦江	预期目标: 继续培养骨干教师, 安排骨干教师到基层调研、培训, 了解行业现状及发展趋势; 安排骨干教师参加教学改革, 主持或参与优质核心课程、精品课程和特色教材的建设。 验收要点: 师资队伍建设计划, 培养对象主持或参与课程建设的材料, 参加调研、学习培训或会议的材料, 发表论文的材料及资金使用情况。 责任人: 唐锦江	预期目标: 继续将6名教师培养成具有很强实践教学能力的骨干教师, 形成高素质的教学团队。 验收要点: 骨干教师指导学生实践教学、毕业实习、毕业设计的材料, 主持或参加课程建设、课题研究或发表论文的材料及资金使用情况。 责任人: 唐锦江
	3. 行业兼职教师队伍建设	预期目标: 聘请2名兼职教师, 将行业一线的信息带入学校, 使专业教学与行业发展紧密结合; 聘请5名实习指导教师。 验收要点: 兼职教师、实习指导教师信息表。 责任人: 唐锦江	预期目标: 聘请2名兼职教师; 聘请5名实习指导教师。 验收要点: 兼职教师、实习指导教师信息表; 举办讲座的材料; 参与1门专业核心技能课程的开发和建设的材料; 承担1门核心课程的实践教学或顶岗实习指导教师教学任务的材料。 责任人: 唐锦江	预期目标: 聘请2名兼职教师; 聘请5名实习指导教师。 验收要点: 兼职教师、实习指导教师信息表; 举办讲座的材料; 参与1门专业核心技能课程的开发和建设的材料; 承担1门核心课程的实践教学或顶岗实习指导教师教学任务的材料。 责任人: 唐锦江

续表 4B-3

建设内容		2014年12月 (预期目标、验收要点)	2015年12月 (预期目标、验收要点)	2016年12月 (预期目标、验收要点)
校企合作、工学结合运行机制建设	1. 合作共建校外实习基地	预期目标: 与司法局(所)共建社区矫正实习基地, 与地区司法局(所)形成毕业生实习生合作关系; 安排实习生跟班实习, 聘请司法所干部担任实习指导教师。 验收要点: 跟班实习学生名单、下属司法所名册、指导教师名单、指导教师实习指导费发放表。 验收要点: 实习生名册; 接受实习生的司法局、司法所名册。 责任人: 唐锦江	预期目标: 与司法局(所)共建社区矫正实习基地, 与地区司法局(所)形成毕业生实习生合作关系; 安排实习生跟班实习, 聘请司法所干部担任实习指导教师。 验收要点: 跟班实习学生名单、下属司法所名册、指导教师名单、指导教师实习指导费发放表。 验收要点: 实习生名册; 接受实习生的司法局、司法所名册。 责任人: 唐锦江	预期目标: 与司法局(所)共建社区矫正实习基地, 与地区司法局(所)形成毕业生实习生合作关系; 安排实习生跟班实习, 聘请司法所干部担任实习指导教师。 验收要点: 跟班实习学生名单、下属司法所名册、指导教师名单、指导教师实习指导费发放表。 验收要点: 实习生名册; 接受实习生的司法局、司法所名册。 责任人: 唐锦江
	2. 联合开发司法行政系统干部培训项目	预期目标: 积极与司法厅(局)沟通, 联合开发司法行政系统干部培养项目。 验收要点: 相关会议记录、开办相关培训班材料。 责任人: 皮之炳	预期目标: 积极与司法厅(局)沟通, 联合开发司法行政系统干部培养项目。 验收要点: 相关会议记录、开办相关培训班材料。 责任人: 皮之炳	预期目标: 积极与司法厅(局)沟通, 联合开发司法行政系统干部培养项目。 验收要点: 相关会议记录、开办相关培训班材料。 责任人: 皮之炳
	3. 合作开发应用型课题	预期绩效: 开展行业调研, 结合前期行业调研, 梳理行业发展目前亟待解决的问题, 开展应用型横向课题研究并进行成果转化。 验收要点: 应用型课题清单、课题经费使用情况。 责任人: 储孝春、盛高璐、唐锦江	预期绩效: 继续开展行业调研, 结合前期行业调研, 梳理行业发展目前亟待解决的问题, 开展应用型横向课题研究并进行成果转化。 验收要点: 应用型课题清单、课题经费使用情况。 责任人: 储孝春、盛高璐、唐锦江	预期绩效: 继续开展行业调研, 结合前期行业调研, 梳理行业发展目前亟待解决的问题, 开展应用型横向课题研究并进行成果转化。 验收要点: 应用型课题清单、课题经费使用情况。 责任人: 储孝春、盛高璐、唐锦江
教学实验实训条件建设	建设1个社区矫正工作室		预期目标: 启动社区矫正工作室。 验收要点: 启动社区矫正工作室建设的相关材料和资金使用情况。 责任人: 唐锦江、鲁明林	预期目标: 社区矫正工作室达到验收标准, 基本满足相关实训活动需要。 验收要点: 社区矫正工作室建成验收相关材料及实训活动记录。 责任人: 唐锦江、鲁明林
	建设2个调解模拟实训室		预期目标: 启动调解模拟实训室建设。 验收要点: 启动调解模拟实训室建设的相关材料和资金使用情况。 责任人: 舒东保、鲁明林	预期目标: 调解模拟实训室达到验收标准, 基本满足相关实训活动需要。 验收要点: 实训室建成验收相关材料及实训活动记录。 责任人: 舒东保、鲁明林
社会服务能力建设	1. 开发社区矫正业务培训服务项目	预期绩效: 开发社区矫正培训项目。 验收要点: 培训项目相关材料。 责任人: 皮之炳	预期绩效: 继续开发社区矫正培训项目, 组织编写培训课件, 组建专兼结合的培训师队伍。 验收要点: 培训项目相关材料、培训课件初稿、培训师名单。 责任人: 皮之炳	预期绩效: 继续开发社区矫正培训项目, 将培训课件辑集成册。 验收要点: 培训项目相关材料、培训课件、培训师名单。 责任人: 皮之炳
	2. 为社区提供法律服务	预期绩效: 建设民间纠纷调解案件教师队伍和法律援助队伍, 开展法律服务活动。 验收要点: 参加调解和法律援助的师生名单, 开展法律宣传、法律援助和人民调解的相关材料。 责任人: 孙彩虹	预期绩效: 建设民间纠纷调解案件教师队伍和法律援助队伍, 开展法律服务活动。 验收要点: 参加调解和法律援助的师生名单, 开展法律宣传、法律援助和人民调解的相关材料。 责任人: 孙彩虹	预期绩效: 建设民间纠纷调解案件教师队伍和法律援助队伍, 开展法律服务活动。 验收要点: 参加调解和法律援助的师生名单, 开展法律宣传、法律援助和人民调解的相关材料。 责任人: 孙彩虹
	3. 为基层单位提供警力支持	预期绩效: 向警力紧张的司法局、司法所派遣实习生帮助其开展社区矫正工作。 验收要点: 实习生名册; 接受实习生的司法局、司法所名册。 责任人: 盛高璐、舒东保	预期绩效: 向警力紧张的司法局、司法所派遣实习生帮助其开展社区矫正工作。 验收要点: 实习生名册; 接受实习生的司法局、司法所名册。 责任人: 盛高璐、舒东保	预期绩效: 向警力紧张的司法局、司法所派遣实习生帮助其开展社区矫正工作。 验收要点: 实习生名册; 接受实习生的司法局、司法所名册。 责任人: 盛高璐、舒东保

4C-3. 省财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表（社区矫正专业）

单位：万元

专业群所覆盖专业的名称		社区矫正专业、司法警务专业、法律事务专业														
建设内容	省级地方财政投入				行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、验收要点)	2015年12月 (预期目标、验收要点)	2016年12月 (预期目标、验收要点)
	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计				
合计	0	36	4	40	10	10	10	30	4	7	4	15	85			
1. 完善人才培养方案	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	预期目标：根据行业需求变化调整现有培养方案。行业专家全面参与人才培养方案的修订。 验收要点：专家论证意见、修订后的人才培养方案及相关材料。 责任人：甘莉、蔡卫华	预期目标：根据行业需求变化调整现有培养方案。行业专家全面参与人才培养方案的修订。 验收要点：专家论证意见、修订后的人才培养方案及相关材料。 责任人：甘莉、蔡卫华	预期目标：根据行业需求变化调整现有培养方案。行业专家全面参与人才培养方案的修订。 验收要点：专家论证意见、修订后的人才培养方案及相关材料。 责任人：甘莉、蔡卫华
2. 核心优质课程的建设	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	12	12	预期目标：每个专业确定2门课程作为优质核心课程，分配开发任务，提出开发要求，制作课程标准、教案和课件初稿。 验收要点：课程开发小组名单，课程建设方案，课程标准、教案和课件初稿。 责任人：甘莉、蔡卫华	预期目标：继续建设优质核心课程，立项1门课程，分配开发任务，提出开发要求，制作课程标准、教案和教学课件，部分教学资源上传到学院网络教学平台，初步实现教学资源网络化。 验收要点：精品课程立项材料，完善后的课程标准、教案和PPT课件，网络教学平台基本形成。 责任人：甘莉、蔡卫华	预期目标：继续建设优质核心课程和精品课程，完善课程标准、教案和教学课件，所有教学资源上传到学院网络教学平台，完全实现教学资源网络化。 验收要点：完善后的课程标准、教案和PPT课件，完善后的网络教学平台。 责任人：甘莉、蔡卫华
3. 师资队伍建设	0	0	0	0	10	10	10	30	0	0	0	0	30	预期目标：每个专业确定1名专业带头人和2名骨干教师进行培养。聘请5名实习指导教师。 验收要点：培养名单、培养对象参加学习培训、会议的情况记录，发表论文的材料及资金使用情况，实习指导教师信息表。 责任人：盛高璐、舒东保、甘莉、蔡卫华	预期目标：继续培养专业带头人和骨干教师进行培养。聘请5名实习指导教师。 验收要点：培养对象参加学习培训、会议的情况记录，发表论文的材料及资金使用情况，实习指导教师信息表。 责任人：盛高璐、舒东保、甘莉、蔡卫华	预期目标：继续培养培养对象，聘请5名实习指导教师，形成高素质教学团队。 验收要点：培养对象主持或参加课程建设、课题研究及发表论文的材料、资金使用情况，为全国司法行政领域教育教学工作服务的材料，实习指导教师信息表。 责任人：盛高璐、舒东保、甘莉、蔡卫华
4. 建设1个庭审模拟实训室	0	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	预期目标：启动“庭审模拟实训室”建设。 验收要点：启动建设的相关材料和资金使用情况。 责任人：甘莉、鲁明林	预期目标：“庭审模拟实训室”达到验收标准，基本满足相关实训活动需要。 验收要点：实训室建成验收相关材料、各种实训活动记录。 责任人：甘莉、鲁明林	
5. 建设2个速录实训室	0	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	预期目标：启动速录实训室建设。 验收要点：启动建设的相关材料和资金使用情况。 责任人：蔡卫华、鲁明林	预期目标：速录实训室建设达到验收标准，基本满足相关实训活动需要。 验收要点：实训室建成验收相关材料、实训活动记录。 责任人：蔡卫华、鲁明林	

4A-4. 省财政重点支持专业资金投入预算表（应用泰国语专业）

单位：万元

重点专业名称		应用泰国语专业												编号								
建设内容		资金预算及来源																				
		中央财政投入				省级地方财政投入				行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计				
		2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计					
合计						11	57	2	70					13	15	12	40		10	11	9	30
人才培养模式与课程体系改革	1. 人才培养模式																	1	1	1	3	3
	2. 课程体系建设																	1	1	1	3	3
	3. 精品课程建设																	2	3		5	5
	4. 特色教材建设																	3	3	3	9	9
	小计																	7	7	6	20	20
师资队伍建设	1. 专业带头人培养													2	2	2	6					6
	2. 专业骨干教师培养													5	5	4	14					14
	3. 兼职教师队伍建设													6	8	6	20					20
	小计													13	15	12	40					40
校企合作、工学结合运行机制建设	1. 校校合作单位建设					2	2	1	5													5
	2. 行业合作单位建设					2	2	1	5													5
	小计					4	4	2	10													10
教学实验实训条件建设	1. 国外实习实训基地建设					2	2	1	5													5
	2. 国内校外实习实训基地建设					1	1	1	3													3
	3. 校内实训实验室建设					8	54		62													62
	小计					11	57	2	70													70
社会服务能力建设	1. 区域经济社会服务能力建设																	1	1	1	3	3
	2. 云南省外籍犯监狱教育改造帮教能力建设																	1	1	1	3	3
	3. 对监狱执法干警开展泰、缅语应用培训																	1	2	1	3	4
	小计																	3	4	3	10	10

4B-4. 省财政重点支持专业建设进度表（应用泰国语专业）

重点专业名称		应用泰国语	建设负责人	王庆文
建设内容		20_14_年_12_月 (预期目标、验收要点)	20_15_年_12_月 (预期目标、验收要点)	20_16_年_12_月 (预期目标、验收要点)
人才培养模式与课程体系改革	1. 人才培养模式	预期目标: 成立以应用泰国语及刑事法律专家参与的专业建设指导委员会, 加强校校合作, 构建“校校联合, 跨国培养, 能力递进”人才培养模式。 验收要点: 1、调研资料; 2、会议记录资料等; 3、应用泰国语专业人才培养方案 责任人: 王庆文、李昆华、雷红燕	预期目标: 继续完善校校双方共同培养人才的运行机制, 形成具有特色的人才培养方案。 验收要点: 1、泰语专业人才培养方案修改意见、会议记录。2、与合作单位合作情况报告。3、实训基地建设及相关资料。 责任人: 王庆文、李昆华、雷红燕	预期目标: 进一步完善校校双方共同培养人才的运行机制, 形成具有“语言+专业”人才培养方案。 验收要点: 1、人才培养方案定稿意见、会议记录。2、人才培养方案(定稿)(修订稿)。3、与合作单位合作协议。4、实习实训基地建设及相关资料 责任人: 王庆文、李昆华、雷红燕、
	2. 课程体系建设	预期目标: 由课程体系建设团队, 开展人才需求、能力需求的调查分析根据市场需求、职业岗位要求进行课程改革, 成“语言+专业”的课程体系。 验收要点: 1、调研资料; 2、课程体系方案; 3、教师培训学习计划、总结。 责任人: 王庆文、李昆华、雷红燕、马艳	预期目标: 实施职业能力课程体系, 修订课程标准。 验收要点: 1. 课程体系教学会议记录; 2. 教师培训记录; 3. 课程标准。 责任人: 王庆文、李昆华、雷红燕、马艳	预期目标: 建成特色鲜明、具有示范引领作用的职业能力课程体系。 验收要点: 1. 课程体系教学会议记录; 2. 教师培训学习总结; 3. 专业指导委员会论证反馈意见; 4. 课程体系实施方案; 责任人: 王庆文、李昆华、雷红燕、马艳
	3. 精品课程建设	预期目标: 申报1门学院精品课程。 验收要点: 1、《基础泰语》申报材料; 2、完成以上课程的课程标准、课程评价体系等建设。 责任人: 李昆华, 雷红燕, 马艳	预期目标: 建设1门学院精品课程, 把《基础泰语》建成院级精品课程。 验收要点: 1、建设学院精品课程《基础泰语》; 2、完善《基础泰语》课程课程标准、课程评价体系、配套课件、网上资源建设。 责任人: 李昆华, 雷红燕, 马艳	预期目标: 申报1门省级精品课程。 验收要点: 1、通过院级精品课程《基础泰语》的建设和完善, 申报《基础泰语》省级精品课程; 2、完成以上课程课程标准、课程评价体系、配套课件、网上资源建设。 责任人: 李昆华, 雷红燕, 马艳
	4. 特色教材建设	预期目标: 通过调查、讨论和研究, 结合岗位需求和工作实际要求, 制定1本突出司法行政工作和泰语运用能力培养的教材编写大纲。 验收要点: 1、《司法泰语》编写人员名单; 2、《司法泰语》编写大纲。 责任人: 雷红燕、马艳	预期目标: 完成《司法泰语》教材的编写。 验收要点: 1、《司法泰语》教材定稿; 2、《司法泰语》教材建设总结。 责任人: 雷红燕, 马艳	预期目标: 《司法泰语》教材出版使用。 验收要点: 1、出版的《司法泰语》教材; 2、院内使用《司法泰语》记录。 责任人: 雷红燕, 马艳
师资队伍建设	1. 专业带头人培养	预期目标: 培养泰、缅专业带头人各1名。 验收要点: 1、专业带头人培养对象名单; 2、专业带头人培养计划 责任人: 王庆文、李昆华、专业带头人	预期目标: 泰、缅语专业带头人培养对象参加学术交流会议; 带头人培养对象到对象国交流访问; 开展调研、科研、承担课题等。 验收要点: 1、调研报告、交流访问心得体会等; 2、教学效果评价表; 3、科研、承担课题情况表。 责任人: 专业带头人	预期目标: 发表专业论文1篇, 与行业开发项目1项等 验收要点: 1、论文资料。2、项目资料。 责任人: 专业带头人
	2. 专业骨干教师培养	预期目标: 制定教师队伍培养计划, 开展骨干教师培养工作。 验收要点: 1、教师队伍建设计划; 2、培养工作资料。 责任人: 王庆文、李昆华	预期目标: 安排骨干教师参加各种培训活动或到国外进修学习考察; 参加科研、承担课题等。 验收要点: 1、教师培养计划; 2、培训工作资料; 3、科研、课题资料。 责任人: 王庆文、李昆华	预期目标: 安排骨干教师参加各种培训活动或国外进修学习考察, 参加科研、承担课题等。 验收要点: 1、培训工作资料; 2、科研、课题资料。 责任人: 王庆文、李昆华
	3. 兼职教师队伍建设	预期目标: 聘请泰语专业在行业或专业中、有扎实理论知识和丰富实践经验、学习能力和教学能力强的兼职教师参与课程开发、教学和实训指导。 验收要点: 1、兼职教师聘任书、教学任务书 2、教学活动记录; 3、参与专业建设、课程建设或课题等相关材料。 责任人: 李昆华、吴莉	预期目标: 聘请行业或专业有扎实理论知识和丰富实践经验、学习能力和教学能力强的兼职教师2人参与课程开发、教学和实训指导, 专业建设和人才培养方案的指导和修订。 验收要点: 1、兼职教师聘任书、教学任务书 2、教学活动记录; 3、参与专业建设、课程建设或课题等相关材料。 责任人: 李昆华、吴莉	预期目标: 聘请行业或专业中、有扎实理论知识和丰富实践经验、学习能力和教学能力强的兼职教师3人参与课程开发、教学和实训指导。专业建设和人才培养方案的指导和修订, 专业发展、专业课题研发和专业学术指导。 验收要点: 1、兼职教师聘任书、教学任务书 2、教学活动记录; 3、参与专业建设、课程建设或课题等相关材料。 责任人: 李昆华、吴莉

续表 4B-4

建设内容		20 14 年 12 月 (预期目标、验收要点)	20 15 年 12 月 (预期目标、验收要点)	20 16 年 12 月 (预期目标、验收要点)
校企合作、工学结合运行机制建设	1. 校校合作单位机制建设	预期目标: 加强与国内外合作院校的深度合作,通过交流互派共同培养具有专业教学能力的专业教师队伍,通过项目深化合作和文化交流等引进优质教学资源,培养具有较强双语能力和专业实践能力的高技能复合型人才。 验收要点: 1、校校合作调研计划 2、校校合作调研报告 3、工作记录 责任人: 王庆文、李昆华	预期目标: 加强与国内外合作院校的深度合作,通过交流互派共同培养具有专业教学能力的专业教师队伍,通过项目深化合作和文化交流等引进优质教学资源,培养具有较强双语能力和专业实践能力的高技能复合型人才。 验收要点: 1、合作协议 2、学生国外学习管理制度 3、学生国外学习活动记录 责任人: 王庆文、李昆华	预期目标: 加强与国内外合作院校的深度合作,通过交流互派共同培养具有专业教学能力的专业教师队伍,通过项目深化合作和文化交流等引进优质教学资源,培养具有较强双语能力和专业实践能力的高技能复合型人才。 验收要点: 1、合作学校实习反馈和评价 2、学生实习鉴定表 3、学生实习情况问卷调查 责任人: 王庆文、李昆华
	2. 行业合作单位机制建设	预期目标: 充分发挥学院师资和专业优势资源,通过与司法行政系统单位的合作,培养适合行业需求的精专业、通法律的复合型人才,构建专业学生实习实训机制。 验收要点: 1、调研计划 2、行业需求调研报告 责任人: 王庆文、李昆华 雷红燕	预期目标: 充分发挥学院师资和专业优势资源,通过与司法行政系统单位的合作,培养适合行业需求的精专业、通法律的复合型人才,构建专业学生实习实训机制。 验收要点: 1、合作协议 2、工作制度 3、活动记录 责任人: 王庆文、李昆华 雷红燕	预期目标: 充分发挥学院师资和专业优势资源,通过与司法行政系统单位的合作,培养适合行业需求的精专业、通法律的复合型人才,构建专业学生实习实训机制。 验收要点: 1、学生实习实训管理制度 2、学生实习意见反馈和问卷调查 3、实习单位意见反馈和评价 责任人: 王庆文、李昆华 雷红燕
教学实验实训条件建设	1. 国外实习实训基地建设	预期目标: 1.在泰国合作院校建立完善实习管理制度; 2.在泰国合作院校或企业设立语言活动室并开展活动。 验收要点: 1.活动室设备、活动记录 2.《泰国实习管理制度》 责任人: 李昆华、许杏	预期目标: 通过泰国合作院校与泰国企业合作建立实训基地。 验收要点: 1.合作协议 2.活动记录 责任人: 李昆华、许杏	预期目标: 进一步完善与泰国实训基地建设。 验收要点: 1、相关制度 2、合作活动记录 责任人: 李昆华、雷红燕
	2. 国内校外实习实训基地建设	预期目标: 建设 1 个校监、校企共建的紧密合作的校外实训基地,改革实践教学内容,构建新的校内外实训管理体系、评价标准,编写 1 本实训指导书。 验收要点: 1、校外实训基地协议书 2、实训相关资料; 3、学生实习报告。 责任人: 王庆文、李昆华、许杏	预期目标: 新增 1 个校监、校企共建的校外实训基地,建立校监校企合作运行的机制,完善校内外实训体系和管理制度,建设实践教学的评价标准,修订本实训指导书。 验收要点: 1、校外实训基地协议书; 2、实训相关资料; 3、学生实习报告; 4、实习单位对学生的实训评价。 责任人: 王庆文、李昆华、许杏	预期目标: 完善校外实训基地,改革实践教学内容,构建新的校内外实训管理体系、评价标准,完善实训指导书。 验收要点: 1、实训相关资料; 2、学生实习报告; 3、实习单位对学生的实训评价; 4、实习实训基地管理制度。 责任人: 王庆文、李昆华、许杏
	3. 校内实训实验室建设	预期目标: 1.建设视听活动实训室。面积 80 平方米,具备学生组织开展电影、电视收看、语言交流对话、文艺文化展示、对外联谊等活动的各项功能; 2.泰语图书室建设。 验收要点: 1、设备、图书清单 2、制定《活动室管理制度》、《泰语图书室管理制度》 3、活动记录 责任人: 吴莉 张婷华	预期目标: 1.进一步完善视听活动实训室建设; 2.进一步添置泰语图书资料; 3.在提升原有语音室设备的基础上,建设 1 个具有可视化外语口语、口译训练功能的语言实训室。 验收要点: 1、设备、图书购置清单; 2、使用记录 责任人: 吴莉 张婷华	预期目标: 1.进一步完善视听活动实训室建设; 2.进一步添置泰语图书资料; 3.制定语言实训室管理制度。 验收要点: 1、设备清单; 2、《语言实训室管理制度》; 3、使用记录。 责任人: 吴莉 张婷华
社会服务能力建设	1. 区域经济社会服务能力建设	预期目标: 依托专业优势,为每年的昆交会等大型涉外活动提供泰语翻译及志愿者服务;依托学院“法律援助中心”,为泰籍诉讼当事人提供泰语翻译及法律服务。 验收要点: 1.教师与学生参与活动的相关材料; 2.教师与学生参加服务的相关材料。 责任人: 雷红燕 马艳	预期目标: 依托专业优势,为每年的昆交会等大型涉外活动提供泰语翻译及志愿者服务;依托学院“法律援助中心”,为泰籍诉讼当事人提供泰语翻译及法律服务。 验收要点: 1.教师与学生参与活动的相关材料; 2.教师与学生参加服务的相关材料。 责任人: 雷红燕 马艳	预期目标: 依托专业优势,为每年的昆交会等大型涉外活动提供泰语翻译及志愿者服务;依托学院“法律援助中心”,为泰籍诉讼当事人提供泰语翻译及法律服务。 验收要点: 1.教师与学生参与活动的相关材料; 2.教师与学生参加服务的相关材料。 责任人: 雷红燕 马艳
	2. 云南省外籍犯监狱教育改造帮教能力建设	预期目标: 充分发挥专业的资源优势,与云南外籍犯监狱开展帮教活动,为监狱的刑罚执行及教育改造服务。 验收要点: 1、活动计划 2、活动记录和相关资料。 责任人: 李昆华 舒立辉	预期目标: 充分发挥专业的资源优势,与云南外籍犯监狱开展帮教活动,为监狱的刑罚执行及教育改造服务。 验收要点: 1、活动计划 2、活动记录和相关资料。 责任人: 李昆华 舒立辉	预期目标: 充分发挥专业的资源优势,与云南外籍犯监狱开展帮教活动,为监狱的刑罚执行及教育改造服务。 验收要点: 1、活动计划 2、活动记录和相关资料。 责任人: 李昆华 舒立辉
	3. 对监狱执法干警开展泰语应用培训	预期目标: 充分利用学院师资和专业资源,对司法系执法干警进行泰语刑罚执行常用语句培训,提高干警执法效果,并编著泰语刑罚执行读本,供司法行政系统干警使用。 验收要点: 1、读本编著计划和方案 责任人: 王庆文 李昆华 舒立辉	预期目标: 充分利用学院师资和专业资源,对司法系执法干警进行泰语刑罚执行常用语句培训,提高干警执法效果,并编著泰语刑罚执行读本,供司法行政系统干警使用。 验收要点: 1、培训计划和方案 2、培训活动记录和资料 3、读本编著 责任人: 王庆文 李昆华 舒立辉	预期目标: 充分利用学院师资和专业资源,对司法系执法干警进行泰语刑罚执行常用语句培训,提高干警执法效果,并编著泰语刑罚执行读本,供司法行政系统干警使用。 验收要点: 1、培训计划和方案 2、培训活动记录和资料 3、读本出版 责任人: 王庆文 李昆华 舒立辉

4C-4. 省财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表（应用泰国语专业）

单位：万元

专业群所覆盖专业的名称					应用缅甸语、应用越南语专业和应用老挝语															
建设内容	省 级 地 方 财 政 投 入				行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计	20 14 年 12 月 (预期目标、 验收要点)	20 15 年 12 月 (预期目标、 验收要点)	20 16 年 12 月 (预期目标、 验收要点)				
	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计								
合 计													6	8	6	20	20			
1. 人才培养模式构建													1	1	1	3	3	预期目标：各专业人才培 养模式和前期调研。 验收要点：2014 年各专 业建设计划和实施情况。 责任人：各专业负责人	预期目标：各专业人才培 养模式总体情况。 验收要点：2015 年各专 业建设计划和实施情况。 责任人：各专业负责人	预期目标：各专业人才培 养模式创新和完 善。 验收要点：2016 年各专 业建设计划和 实施情况。 责任人：各专业负责人
2. 课程体系构建													2	3	2	7	7	预期目标：各专 业进行课程体 系设计前期调 研并初步开发， 通过对行业需 求调研，收集 资料，制定《 司法缅甸语》 编著计划。 验收要点： 1、2014 年各 专业建设计划 和实施情况； 2、调研记录 和编著计划 责任人：各专 业负责人	预期目标：各专 业进行课程体 系完善，并着 手编著《司法 缅甸语》。 验收要点： 2015 年各专 业建设计划和 实施情况； 责任人：各专 业负责人	预期目标：各专 业进行课程体 系进一步完 善，把《司法 缅甸语》用于 教学和行业 中。 验收要点： 1、2016 年 各专业建设计 划和实施情况。 2、《司法 缅甸语》教材 教学使用情况 责任人：各专 业负责人
3. 教学队伍建设													3	4	3	10	10	预期目标：各专 业编制师资队 伍建设规划。 验收要点：2014 年各专 业师资建设计 划和实施情况。 责任人：各专 业负责人	预期目标：各专 业师资队伍规 划实施。 验收要点：2015 年各专 业师资建设计 划和实施情况。 责任人：各专 业负责人	预期目标：各专 业进一步推进 师资队伍建 设 验收要点：2016 年各专 业师资建设计 划和实施情况。 责任人：各专 业负责人

5. 院校其他项目建设进度及资金投入预算表

(一) “铸警魂”学院文化建设

单位：万元

项 目		行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、 验收要点)	2015年12月 (预期目标、 验收要点)	2016年12月 (预期目标、 验收要点)
名称	建设内容	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计				
合 计		9	30	6	45	9	30	6	45	90			
“铸警魂” 素质教育 平台建设	学院文化专家指导委员会		1		1		1		1	2	预期目标：拟定出台专家委员会组建方案 验收要点：制定校园文化专家指导委员会组建方案 责任人：张文彬	预期目标：初步建成委员会，顺利开展指导工作 验收要点：1、形成委员会工作机制，制定相关制度； 2、有调研报告、课题研究； 责任人：张文彬	预期目标：1、充分发挥委员会指导、督促作用；2、以研究成果推进校园文化建设 验收要点：1、工作有成效、满意度高；2、有研究成果和建设效果 责任人：张文彬
	精神文化标识建设	1.5	10	1	12.5	1.5	10	1	12.5	25	预期目标：完成校徽、校训宣传工作； 验收要点：1、在全校范围内使用同一形象标识；2、完成校史馆资料收集；3、组织社团开展团徽设计工作 责任人：李雪萍 张超 张洁	预期目标：完成校歌创作和校史馆建设工作 验收要点：1、有词曲定稿；2、建成具有行业特色的校史纪念馆；3、完成系徽、团徽设计工作 责任人：李雪萍 张超 张洁	预期目标：在全院师生中形成统一的精神认识，通过校史馆开放活动增强师生的行业自豪感 验收要点：1、完成校歌制作；2、校史馆开放周活动；3、社团团徽评比工作 责任人：李雪萍 张超 张洁
	主题建筑文化标识建设	2	6	2	10	2	6	2	10	20	预期目标：初步完成校园主题建筑文化景观建设的设计方案。 验收要点：完成警魂墙、雕塑、宣传牌匾的设计及主题确定工作。 责任人：李雪萍 李振薇	预期目标：部分完成校园主题建筑文化景观建设项目。 验收要点：1、完成办公楼、学生宿舍内以行业、专业特色为主题的“警魂”文化走廊；2、建成人民警察誓词牌。 责任人：李雪萍 李振薇	预期目标：完成特色的校园主题建筑文化景观建设 验收要点：建成特色鲜明、警味浓厚的校园雕塑、宣传牌匾和文化走廊 责任人：李雪萍 李振薇
	艺术团	3	8	2	13	3	8	2	13	26	预期目标：初步完成艺术团组建 验收要点：1、有组织机构；制定艺术团的相关制度；2、完成艺术团、警乐队成员选拔工作；3、聘请指导老师；4、制作训练方案，安排训练目标，投入训练。 责任人：李雪萍 孔露皎	预期目标：通过各类艺术活动，提高师生的艺术修养 验收要点：1、有演出所需服装、道具；2、艺术团在校内重大活动时进行演出；3、艺术团应有关单位邀请演出。 责任人：李雪萍 孔露皎	预期目标：建立一支有特色的警院艺术团，承担校内外文艺表演 验收要点：艺术团成为学院文化活动品牌 责任人：李雪萍 孔露皎
	创业园	1	2	1	4	1	2	1	4	8	预期目标：以励志教育为主轴，提升创业教育层次，强化创业教育，宣传教育团队及指导。 验收要点：1、组建“KAB”俱乐部，培训师资；2、创业教育讲座2次；3、邀请校外行业精英举办励志教育讲座2场 责任人：李冬妮 胡阳	预期目标：通过创业教育提升学生就业能力，为学生成才服务 验收要点：1、完成青帆夜校师资培训；2、青帆夜校挂牌；3、有固定场所实施创业计划 责任人：李冬妮 胡阳	预期目标：通过创业教育树立正确就业观，完善学院创业、就业教育体系 验收要点：有一个成功创业项目 责任人：李冬妮 胡阳
	多媒体工作室	0.5	2		2.5	0.5	2		2.5	5	预期目标：学院文化信息集散中心 验收要点：广播、微信、微博文化体系建设 责任人：李雪萍 李志强	预期目标：让学生自己管理文化信息 验收要点：1、向学院信息中心报送材料；2、有微作品成品 责任人：李雪萍 李志强	预期目标：能独立完成新闻素材编辑，为新闻采编专业学生提供实习平台 验收要点：1、有团队建设；2、能独立完成采编工作 责任人：李雪萍 李志强
	素质教育学分制	1	1		2	1	1		2	4	预期目标：确定素质教育社会学分考核的原则性意见。 验收要点：1、完成素质教育社会学分考核体系初稿；2、制定学生素质教育社会学分的申报办法和认定办法，考评结果与学生毕业挂钩。 责任人：杨荣智 张超	预期目标：将学生社会实践活动、文化体育活动、社团活动等课外活动纳入考核范畴，带动学生自觉参加社会实践活动和校园文化活动。 验收要点：1、素质教育社会学分考核制度出台；2、在14级学生中试行素质教育学分制；3、其他年级学生素质教育学分申报初步开展。 责任人：杨荣智 张超	预期目标：明显提高学生自觉参加社会实践、文化活动、社团活动等课外活动的积极性，素质教育活动走上规范有序的轨道。 验收要点：从15级学生开始正式实施素质教育学分的申报和认定 责任人：杨荣智 张超

(二) 坚持政治建警，努力培养忠诚可靠的司法应用人才建设

单位：万元

项 目		行业企业投入：监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、 验收要点)	2015年12月 (预期目标、 验收要点)	2016年12月 (预期目标、 验收要点)
名称	建设内容	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计				
合 计		3.75	7.5	3.75	15	3.75	7.5	3.75	15	30			
坚 持 政 治 建 警 ， 努 力 培 养 忠 诚 可 靠 的 司 法 应 用 人 才 建 设	课程建设	0.9375	1.875	0.9375	3.75	0.9375	1.875	0.9375	3.75	7.5	<p>预期目标： 确定《基础》课程和《概论》课程为精品课程建设范围，推进课程规范化管理。</p> <p>验收要点： 1、《基础》课程院级精品课程申请立项痕迹材料。 2、《概论》课程省级精品课程申报立项准备工作痕迹材料。</p> <p>责任人：谭萍</p>	<p>预期目标： 争取将《概论》课程申报为省级精品课程，实现《基础》课程教学资源网络化。</p> <p>验收要点： 1、《概论》课程争取申报立项为省级精品课程痕迹材料。 2、完成《基础》课程院级精品课程建设验收工作痕迹材料。</p> <p>责任人：谭萍</p>	<p>预期目标： 实现《概论》课程教学资源网络化，丰富思想政治教育网络阵地。</p> <p>验收要点： 完成《概论》课程省级精品课程建设验收工作痕迹材料。</p> <p>责任人：谭萍</p>
	实践教学	1.875	3.75	1.875	7.5	1.875	3.75	1.875	7.5	15	<p>预期目标： 在经济技术开发区建立一个社会实践基地，培养并提高学生分析观察社会现象的能力，加深对国情、省情的了解，增强社会责任感。</p> <p>验收要点： 1. 与经济技术开发区签订建立学生社会实践基地协议书。 2. 实践教学资金使用痕迹材料。 3. 编辑出版实践教学优秀论文集</p> <p>责任人：谭萍</p>	<p>预期目标： 合作共建一个爱国主义教育基地，不断增强学生的道路自信、理论自信、制度自信，坚定中国特色社会主义理想信念。</p> <p>验收要点： 1. 合作共建爱国主义教育基地 协议书。 2. 实践教学资金使用痕迹材料。 3. 实践教学活动开展痕迹材料。</p> <p>责任人：谭萍</p>	<p>预期目标： 建立一个新农村社会实践基地，了解乡土云南、了解城镇化进程，提高运用理论分析和解决实际问题的能力。</p> <p>验收要点： 1. 建设一个新农村社会实践教学基地痕迹材料 2. 编辑出版实践教学优秀论文集。</p> <p>责任人：谭萍</p>
	教学团队和科研建设	0.9375	1.875	0.9375	3.75	0.9375	1.875	0.9375	3.75	7.5	<p>预期目标： 确定 1 名学科带头人和 2 名课程带头人，以学科带头人为龙头，进一步汇聚学科队伍，建设优秀教学团队；学科带头人和课程带头人组建科研团队，申报三项院级或厅级重点课题。</p> <p>验收要点： 1、选聘学科带头人和课程带头人的痕迹材料。 2、参加中宣部、教育部或省级或学院组织的示范培训或课程培训或骨干研修。 3、在省级刊物上公开发表 3 篇文章、在国家级刊物上公开发表 2 篇文章。</p> <p>责任人：黄金泉 谭萍</p>	<p>预期目标： 有计划引进两名青年教师，并在教学实践中，兼任辅导员工作；聘请 1 名省内思政课教学名师作专题讲座、教学观摩、学术报告，发挥优质教师资源的示范与辐射作用；与省内思政课教学名师合作开展马克思主义理论课题研究，申报三项厅级以上重点课题。</p> <p>验收要点： 1、引进青年教师的痕迹材料。 2、聘请省内思政课教学名师进行学术交流的痕迹材料。 3、与省内思政课教学名师开展科研合作的痕迹材料。 4、在省级刊物上公开发表 2 篇文章、在国家级刊物上公开发表 3 篇文章。</p> <p>责任人：黄金泉 谭萍</p>	<p>预期目标： 聘请一名省级科研单位知名专家学者到学院开展马克思主义理论研究学术报告、讲座和形势与政策专题报告；学院党政领导要定期为学生作形势与政策报告。</p> <p>验收要点： 1、 聘请一名省级科研单位知名专家学者到学院开展马克思主义理论研究痕迹材料； 2、 学院党政领导为学生作形势与政策报告痕迹材料。 3、 在国家级刊物上公开发表 5 篇文章。</p> <p>责任人：黄金泉 谭萍</p>

(三)“强技能”警察职业素质教育建设

单位：万元

项 目		行业企业投入：监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、验收要点)	2015年12月 (预期目标、验收要点)	2016年12月 (预期目标、验收要点)
名称	建设内容	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计				
合 计		5	15	5	25	8	9	8	25	50			
“强技能”警察职业素质教育建设	教学团队建设					1	2	1	4	4	<p>预期目标： 完成教学团队建设方案。</p> <p>验收要点： 确定课程带头人、骨干教师培养对象。</p> <p>责任人： 佺斌 梅建宏</p>	<p>预期目标： 初步完成教学团队建设。</p> <p>验收要点： 教师挂职、调研、培训材料。</p> <p>责任人： 佺斌 梅建宏</p>	<p>预期目标： 培养课程带头人3名，骨干教师5名，完成教学团队建设。</p> <p>验收要点： 教师挂职、调研、培训、教学科研能力材料。</p> <p>责任人： 佺斌 梅建宏</p>
	教材建设					2	4	2	8	8	<p>预期目标： 完成校本《警务实战技能与战术系列教程—防卫与控制》、《警务实战技能与战术系列教程—武器警械使用》、《警务实战技能与战术系列教程—警察战术》初稿。</p> <p>验收要点： 校本《警务实战技能与战术系列教程—防卫与控制》、《警务实战技能与战术系列教程—武器警械使用》、《警务实战技能与战术系列教程—警察战术》初稿。。</p> <p>责任人： 佺斌 姚超</p>	<p>预期目标： 校本《警务实战技能与战术系列教程—防卫与控制》、《警务实战技能与战术系列教程—武器警械使用》、《警务实战技能与战术系列教程—警察战术》投入使用。</p> <p>验收要点： 校本《警务实战技能与战术系列教程—防卫与控制》、《警务实战技能与战术系列教程—武器警械使用》、《警务实战技能与战术系列教程—警察战术》。</p> <p>责任人： 佺斌 姚超</p>	<p>预期目标： 出版《警务实战技能与战术教程》教材。</p> <p>验收要点： 《警务实战技能与战术教程》教材出版。</p> <p>责任人： 佺斌 姚超</p>
	训练场地、设施、器材建设		5	15	5	25	5	3	5	13	38	<p>预期目标： 改善教学训练设施、器材条件。</p> <p>验收要点： 结合教学训练需要，增加学生体质健康标准测试系统等教学训练设施、器材。</p> <p>责任人： 佺斌 梅建宏</p>	<p>预期目标： 改善教学训练设施、器材条件。</p> <p>验收要点： 结合教学训练需要，增加障碍、拓展、战术等教学训练设施、器材。</p> <p>责任人： 佺斌 梅建宏</p>

(四) 强化警察职业素质养成, 加强警务化管理体制建设

单位: 万元

项 目		行业企业投入: 监狱管理局				其他投入: 学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、 验收要点)	2015年12月 (预期目标、 验收要点)	2016年12月 (预期目标、 验收要点)
名称	建设内容	2014年度	2015年度	2016年度	小计	2014年度	2015年度	2016年度	小计				
合 计		4	6.5	4.5	15	4	6.5	4.5	15	30			
强化警察职业素质养成, 加强警务化管理体制。	新型警务化管理制度建设、标识建设	0.5	1	0.5	2	0.5	1	0.5	2	4	<p>预期目标: 1、完善新型警务化管理制度;2、学生工作管理岗位及人员配齐。3、初步实现警务化管理标识系统的统一。</p> <p>验收要点: ①. 完成警务化管理条令的修定②. 学生工作管理岗位职责修改并下发。③. 相关标识系统制作完毕。</p> <p>责任人: 刘剑明</p>	<p>预期目标: 1、新型警务化管理体制运行。2、完成院系新型警务化管理岗位职责及考核奖励办法的制定、修改。3、建成新型警务化管理标识系统。</p> <p>验收要点: ①. 院系新型警务化管理制度体系建设完成。②. 院系新型警务化管理标识布置、使用。③. 相关考核、奖惩规章制度下发、执行。</p> <p>责任人: 刘剑明</p>	<p>预期目标: 1、建成新型警务化管理制度体系。2、成熟的学生管理岗位职责和目标。3、富有警院特色的新型警务化管理标识系统。</p> <p>验收要点: ①. 学生工作警务化管理工作考核奖惩情况及管理台账②. 院系新型警务化管理工作制度汇编。③. 警务化管理手册</p> <p>责任人: 刘剑明</p>
	阅警装备仓库建设	0.5	1.5	0.5	2.5	0.5	1.5	0.5	2.5	5	<p>预期目标: 1、考察同类警校警务装备仓库建设和警务装备摆放、保管情况。</p> <p>验收要点: ①. 提交外出考察报告, 提出结合我院条件的设计思路。</p> <p>责任人: 白云飞</p>	<p>预期目标: 1、建好阅警装备仓库。2、配置好装备仓库内警务装备的摆放架、保管箱和专用标识等。</p> <p>验收要点: ①. 安全、牢固的阅警装备仓库。②. 规范的装备摆放, 严格的保管、使用规则及流程。</p> <p>责任人: 白云飞</p>	<p>预期目标: 1、阅警装备仓库正常使用。2、阅警装备仓库及警务装备配置齐全。</p> <p>验收要点: ①. 阅警仓库和仓库内警务装备的摆放、保管和使用等符合相关规定。 ②. 阅警仓库和警务装备配合学院阅警等大型警务活动。</p> <p>责任人: 白云飞</p>
	学生心理健康和咨询辅导中心建设	3	4	3.5	10.5	3	4	3.5	10.5	21	<p>预期目标: 1. 制定我院大学生心理健康教育工作方案。2. 组建我院心理健康教育工作团队。3. 学生心理健康档案设计。4. 大学生心理健康教育工作开始运行。</p> <p>验收要点: ①. 学生心理健康教育和咨询辅导中心成立。②. 工作团队人员配齐。③. 大学生心理健康测评软件安装运行并开始使用。④. 大学生心理健康档案建立。</p> <p>责任人: 张乃钟</p>	<p>预期目标: 1. 学生心理健康教育工作三级机制建立。2. 学生心理健康教育工作有序开展。3. 学生心理咨询、辅导手册制定。4. 开展系列学生心理健康讲座。</p> <p>验收要点: ①. 三级心理健康教育工作人员配齐。②. 工作室挂牌, 心理咨询辅导中心投入使用。③. 咨询中心规章制度建立。④. 团队成员外出培训。⑤. 大学生心理健康“剧”比赛。</p> <p>责任人: 张乃钟</p>	<p>预期目标: 1. 学生心理健康教育活动有序开展。2. 编写具有警院特色的学生心理健康教材。3. 学生心理问题的辅导、干预方案。4. 学生心理健康教育活动联系平台建立。</p> <p>验收要点: ①. 教材编写完成并试用。②. 完成一个学生心理健康教育方面的科研课题。③. 学生联系咨询平台建立。④. 学生心理问题个案处理。</p> <p>责任人: 张乃钟</p>

5. 院校其他项目建设进度及资金投入预算表（续表 1）

单位：万元

项 目		其他投入：学院自筹				合计	20_14_年_12_月 (预期目标、 验收要点)	20_15_年_12_月 (预期目标、 验收要点)	20_16_年_12_月 (预期目标、 验收要点)
名称	建设内容	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计				
合 计		75	80	75	230	230			
师资队伍 建设项目	继续教育	20	21	20	61	61	<p>预期目标：为教师继续教育提供支持，落实奖励制度，鼓励教师提高学历、职称，积极开展对外交流与学习。</p> <p>验收要点：</p> <p>1. 校内师资培训 教师各类业务培训达 80 人次。主要培训形式有：专题讲座、系部业务培训及专业技能实践培训、实验教师培训、新进教师培训。有行政通知、相应原始记录资料。</p> <p>2. 学历、学位、职称提升 鼓励中青年教师积极提升学历、职称，完成学历学习，学位及学历提升的教师奖励措施落实率达到 100%。有相应学历或资格证书，行政奖励文件。</p> <p>3. 教师对外访问、进修、学习交流 选派教师参加高校及司法行政系统的交流与进修，开展专业交流和学习；选派教师参加教学学术会议，选派优秀中青年教师参加访问学者项目，切实提高科研能力。各类访问、进修、交流学习 20 人次。有行政通知、相应原始记录资料、进修鉴定表、培训证书等。</p> <p>责任人：黄金泉</p>	<p>预期目标：为教师继续教育提供支持，落实奖励制度，鼓励教师提高学历、职称，积极开展对外交流与学习。</p> <p>验收要点：</p> <p>1. 校内师资培训 教师各类业务培训达 100 人次。主要培训形式有：专题讲座、系部业务培训及专业技能实践培训、实验教师培训、新进教师培训。有行政通知、相应原始记录资料。</p> <p>2. 学历、学位、职称提升 鼓励中青年教师积极提升学历、职称，完成学历学习，学位及学历提升的教师奖励措施落实率达到 100%。有相应学历或资格证书，行政奖励文件。</p> <p>3. 教师对外访问、进修、培训和交流 选派教师参加高校及司法行政系统的交流与进修，开展专业交流和学习；选派教师参加教学学术会议，选派优秀中青年教师参加访问学者项目，切实提高科研能力。各类访问、进修、交流学习 30 人次。有行政通知、相应原始记录资料、进修鉴定表、培训证书等。</p> <p>责任人：黄金泉</p>	<p>预期目标：为教师继续教育提供支持，落实奖励制度，鼓励教师提高学历、职称，积极开展对外交流与学习。</p> <p>验收要点：</p> <p>1. 校内师资培训 教师各类业务培训达 120 人次。主要培训形式有：专题讲座、系部业务培训及专业技能实践培训、实验教师培训、新进教师培训。有行政通知、相应原始记录资料。</p> <p>2. 学历、学位、职称提升 鼓励中青年教师积极提升学历、职称，完成学历学习，学位及学历提升的教师奖励措施落实率达到 100%。有相应学历或资格证书，行政奖励文件。</p> <p>3. 教师对外访问、进修、培训和交流 选派教师参加高校及司法行政系统交流与进修，开展专业交流和学习；选派教师参加教学学术会议，选派优秀中青年教师参加访问学者项目，切实提高科研能力。各类访问、进修、交流学习 50 人次。有行政通知、相应原始记录资料、进修鉴定表、培训证书等。</p> <p>责任人：黄金泉</p>
	专兼职 教师培养	20	22	20	62	62	<p>预期目标：加强教学名师、专业带头人及骨干教师培养，发挥的示范作用；推行新教师导师制，通过“传帮带”加快青年教师发展；逐步提高专任教师双师教师所占比例，提高兼职教师教学水平。</p> <p>验收要点：</p> <p>1. 教学名师：每年选拔 2-3 名，有表彰或聘用文件。</p> <p>2. 专业带头人或专业负责人：每个专业都有 1 名专业带头人或专业负责人。</p> <p>3. 骨干教师：每年各系选拔 2-3 名，有表彰或聘用文件。</p> <p>4. 新教师导师制：系主任及教研室主任牵头，每人至少带 1 名年轻教师，有原始记录。</p> <p>5. “双师型”教师：双师教师比例>30%，有相关资格证书。</p> <p>6. 开展专兼职教师培训工作，有行政通知或培训原始记录资料。</p> <p>责任人：余蕊娅、李婕</p>	<p>预期目标：加强教学名师、专业带头人及骨干教师培养，发挥的示范作用；推行新教师导师制，通过“传帮带”加快青年教师发展；逐步提高专任教师双师教师所占比例，提高兼职教师教学水平。</p> <p>验收要点：</p> <p>1. 教学名师：每年选拔 2-3 名，有表彰或聘用文件。</p> <p>2. 专业带头人或专业负责人：每个专业都有 1 名专业带头人或专业负责人。</p> <p>3. 骨干教师：每年各系选拔 2-3 名，有表彰或聘用文件。</p> <p>4. 新教师导师制：系主任及教研室主任牵头，每人至少带 1 名年轻教师，有原始记录。</p> <p>5. “双师型”教师：双师教师比例>40%，有相关资格证书。</p> <p>6. 开展专兼职教师培训工作，有行政通知或培训原始记录资料。</p> <p>责任人：余蕊娅、李婕</p>	<p>预期目标：加强教学名师、专业带头人及骨干教师培养，发挥的示范作用；推行新教师导师制，通过“传帮带”加快青年教师发展；逐步提高专任教师双师教师所占比例，提高兼职教师教学水平。</p> <p>验收要点：1. 教学名师：每年选拔 2-3 名，有表彰或聘用文件。2. 专业带头人或专业负责人：每个专业都有 1 名专业带头人或专业负责人。3. 骨干教师：每年各系选拔 2-3 名，有表彰或聘用文件。4. 新教师导师制：系主任及教研室主任牵头，每人至少带 1 名年轻教师，有原始记录。5. “双师型”教师：双师教师比例>50%，有相关资格证书。6. 开展专兼职教师培训工作，有行政通知或培训原始记录资料。</p> <p>责任人：余蕊娅、李婕</p>

单位：万元

项 目		其他投入：学院自筹				合计	20 14 年 12 月 (预期目标、 验收要点)	20 15 年 12 月 (预期目标、 验收要点)	20 16 年 12 月 (预期目标、 验收要点)
名称	建设内容	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计				
合 计		75	80	75	230	230			
师资队伍 建设项目	外聘教师 管理	17	18	17	52	52	<p>预期目标：开展校监（局、所、企）合作、院校合作，逐步加大外聘教师所占比例，聘请行业专家指导业务及实践教学，提高外聘教师教学水平。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外聘教师聘任，有聘用证书。 外聘教师规模达 30 人。 2. 外聘教师培训 年度开展外聘教师培训及业务交流，有行政通知或培训原始记录资料。 <p>责任人：余蕊娅、李婕</p>	<p>预期目标：开展校监（局、所、企）合作、院校合作，逐步加大外聘教师所占比例，聘请行业专家指导业务及实践教学，提高外聘教师教学水平。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外聘教师聘任，有聘用证书。 外聘教师规模达 40 人。 2. 外聘教师培训 年度开展外聘教师培训及业务交流，有行政通知或培训原始记录资料。 <p>责任人：余蕊娅、李婕</p>	<p>预期目标：开展校监（局、所、企）合作、院校合作，逐步加大兼职教师所占比例，聘请行业专家指导业务及实践教学，提高外聘教师教学水平。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外聘教师聘任，有聘用证书。 外聘教师规模达 50 人 2. 外聘教师培训 年度开展外聘教师培训及业务交流，有行政通知或培训原始记录资料。 <p>责任人：余蕊娅、李婕</p>
	教师科研 素质提升	18	19	18	55	55	<p>预期目标：提高教师科研能力和积极性，落实相关科研工作考核奖励制度。科研培训达 50-60 人次。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展教师科研培训及讲座，并有记录。 2. 科研资讯服务，并有记录。 3. 落实科研工作考核奖励制度，并有记录。 <p>责任人：储孝春</p>	<p>预期目标：提高教师科研能力和积极性，落实相关科研工作考核奖励制度。科研培训达 80-100 人次。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展教师科研培训及讲座，并有记录。 2. 科研资讯服务，并有记录。 3. 落实科研工作考核奖励制度，并有记录。 <p>责任人：储孝春</p>	<p>预期目标：提高教师科研能力和积极性，落实相关科研工作考核奖励制度。科研培训达 120-150 人次。</p> <p>验收要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展教师科研培训及讲座，并有记录。 2. 科研资讯服务，并有记录。 3. 落实科研工作考核奖励制度，并有记录。 <p>责任人：储孝春</p>

5. 院校其他项目建设进度及资金投入预算表（续表2）

单位：万元

名称	项 目 建设内容	行业企业投入：省监狱管理局				其他投入： 学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、 验收要点)	2015年12月 (预期目标、 验收要点)	2016年12月 (预期目标、 验收要点)
		2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计				
合 计		12	20	5	37	12	25	6	43	80			
社会 服务 能力 建设	监管改造理论研究中心的建设	3	6	1	10	4	8	2	14	24	预期目标：培训+学历教育+多样化服务的社会服务体系的建立。 验收要点： 1、社会服务体系制度的建立（初稿）； 2、社会服务体系的调研报告。 3、办好学院学报，每年编辑出版四期。 4、制定《科研工作管理办法》和《科研工作考核奖励办法》，修订《学术委员会》，完成学术委员会换届等工作。 5、组织召开年度科研工作会议。 6、组织召开监所理论座谈会，研究形成固定会议制度，每年召开一次监所理论研讨会。 责任人：储孝春	预期目标：培训+学历教育+多样化服务的社会服务体系。 验收要点： 1、社会服务体系制度的修改稿。 2、赴监狱、强戒所和高职院校考察，完成社会服务体系制度的报告。 3、成立司法行政理论研究中心，拓展科研服务能力建设。 4、组织完成年度科研工作会议。 5、组织召开监所理论研讨会。 6、办好学院学报，每年编辑出版四期。 责任人：储孝春	预期目标：进一步完善培训+学历教育+多样化社会服务体系。 验收要点： 1、对比分析资料，评价资料。 2、社会服务体系制度的总结报告。 3、专家对社会服务体系制度的评审结论。 4、修订社会服务体系制度方案。 5、完善科研服务体制、机制。 6、组织召开监所理论研讨会。 7、办好学院学报，每年编辑出版四期。 责任人：储孝春
	国家职业技能鉴定机构的建设	2	4	1	7	2	4	1	7	14	预期目标：多样化服务社会服务行业，完善社会服务体系。 验收要点：形成论证报告，争取有关机关支持，申报设立职业能力鉴定机构。 责任人：皮之炳	预期目标：多样化服务社会服务行业，完善社会服务体系。 验收要点： 建立国家职业技能鉴定机构，积极开展相关职业技能资格考试辅导及鉴定业务。 责任人：皮之炳	预期目标：多样化服务社会服务行业，完善社会服务体系 验收要点： 面向学生、行业、社会开展多种技能培训及鉴定工作，扩大学院社会影响力。 责任人：皮之炳
	应急机动大队的建设	2	4		6	1	4	1	6	12	预期目标：多样化服务社会服务行业，完善社会服务体系。 验收要点： 开展调研，多方听取意见建议，筹建应急机动大队。 责任人：刘剑明	预期目标：多样化服务社会服务行业，完善社会服务体系。 验收要点： 成立应急机动大队，完善组织机构，并组织相关训练，按上级有关安排，适时参与相关应急及处突工作。 责任人：刘剑明	预期目标：多样化服务社会服务行业，完善社会服务体系。 验收要点： 进一步加强自身建设，有自身完善的制度建设，有应急预案，在实战中提升该机构的服务能力。 责任人：刘剑明
	提高服务能力和拓展服务市场	5	6	3	14	5	9	2	16	30	预期目标：服务能力和拓展服务市场体系的建立，提升服务能力和拓展服务市场。 验收要点：1、为社会人员提供国家职业资格考前辅导培训每年达到300人次以上。2、相关业务培训工作，每年达到1500人次以上。3、基层法律服务（法律援助、人民调解、社区矫正）每年达200人次以上。4、按照上级安排，应急机动大队参与执勤每年达到200人次。5、成人本科教育学生保持在2000人以上。 责任人：皮之炳、刘剑明	预期目标：完善服务能力和拓展服务市场体系，提升服务能力和拓展服务市场。 验收要点：1、为社会人员提供国家职业资格考前辅导培训每年达300人次以上。2、相关业务培训每年达到1500人次以上。3、成人教育本科学生保持在2000人以上。4、基层法律服务（法律援助、人民调解、社区矫正）每年达到200人次以上。5、按照上级安排，应急机动大队参与执勤每年达到200人次以上。 责任人：皮之炳、刘剑明	预期目标：完善服务能力和拓展服务市场体系，提升服务能力和拓展服务市场。 验收要点：1、为社会人员提供国家职业资格考前辅导培训每年达300人次以上。2、相关业务培训每年达到1500人次以上。3、成人教育本科学生保持在2000人以上。4、基层法律服务（法律援助、人民调解、社区矫正）每年达到200人次以上。5、按照上级安排，应急机动大队参与执勤每年达到200人次以上。 责任人：皮之炳、刘剑明

5. 院校其他项目建设进度及资金投入预算表（续表3）

单位：万元

名称	项 目 建设内容	行业企业投入：省监狱管理局				其他投入：学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、 验收要点)	2015年12月 (预期目标、 验收要点)	2016年12月 (预期目标、 验收要点)
		2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计				
合 计		5	9	6	20	9	15	16	40	60			
人才培养 质量 保障 体系 建设	修订课程标准，完善人才培养方案	1	1	1	3	1	2	2	5	8	预期目标：获得用人单位关于人才培养方案修改的调研资料。 验收要点：关于人才培养方案修改的调研资料，制定课程标准。 责任人：余蕊娅、杨荣智	预期目标：根据调研，召开教学研讨会，分析人才培养方案修改的调研资料，制定课程标准。 验收要点：人才培养方案修改调研资料的汇总分析，教学研讨会的相关材料。 责任人：余蕊娅、杨荣智	预期目标：制定各专业科学合理的人才培养方案。 验收要点：各专业的人才培养方案修订完善，完成各专业课程标准。 责任人：余蕊娅、杨荣智
	建设教学质量管理文件体系，升级教务管理系统	1	2	1	4	1	3	4	8	12	预期目标：汇总教学质量管理文件，明确需要废、改、立的文件种类。调研省内同类院校教务管理系统使用情况，确定教务管理系统升级方案。 验收要点：1、学院现有的教学质量管理文件，讨论相关文件废、改、立的记录。2、调研记录，升级方案。 责任人：余蕊娅、杨荣智、陈航	预期目标：完成教学质量管理文件的废、改、立。完成教务管理系统升级的招标及采购。 验收要点：1、经废、改、立后的教学质量管理文件。 2、升级教务管理系统的招标及采购记录。 责任人：余蕊娅、杨荣智、陈航	预期目标：建成教学质量管理文件体系，升级后的教务管理系统正常运行。 验收要点：1、教学质量管理手册，相关教学管理文件运行情况记录。2、学生、教师对教学管理系统的满意度调查。 责任人：余蕊娅、杨荣智、陈航
	建设合理的实践教学保障体系	1	2	1	4	2	3	4	9	13	预期目标：制定各专业校外实践教学基地建设准入标准。 验收要点：1. 各专业校外实践教学基地建设准入标准 2. 实践教学工作情况记录。 责任人：余蕊娅、杨荣智	预期目标：建设布局合理的校外实践教学基地。 验收要点：1. 校外实践教学基地建设情况和学生实习情况记录。2. 校外实践教学基地对实践教学效果的反馈。 责任人：余蕊娅、杨荣智	预期目标：建设并完善实践教学保障体系。 验收要点：1. 校外实践教学基地建设情况和学生实习情况记录。2. 校外实践教学基地对实践教学效果的反馈。 责任人：余蕊娅、杨荣智
	完善教学质量监控体系	1	2	2	5	3	4	3	10	15	预期目标：制定教学质量监控人员职责，形成责权明晰的教学质量监控队伍，保障学校教学运行情况正常。 验收要点：1. 教务管理系统运行情况。2、组建校内外教学质量监控队伍。 责任人：余蕊娅、杨荣智	预期目标：保障学校教学运行情况正常，提高教学质量。 验收要点：1. 教学质量监控人员参加业务学习的记录和总结。2. 教学质量监控运行记录。 责任人：余蕊娅、杨荣智	预期目标：开展各种形式的教学质量监控队伍培训，提高监控能力，实施质量监控。 验收要点：1. 教学质量监控过程记录。2. 学院教学质量监控报告。 责任人：余蕊娅、杨荣智
	建立多元化评价体系	1	2	1	4	2	3	3	8	12	预期目标：开展调研，形成多元化评教模式的方案。 验收要点：1. 制定多元化评教模式方案。2. 毕业生初次就业率达到91.5，年终就业率达到97.7。3. 制定毕业生岗位适应能力调查制度。 责任人：余蕊娅、杨荣智	预期目标：制定质量评价指标，实施多元化评价模式，初步建立学评教、教评学、教评教信息反馈机制。 验收要点：1 质量评价指标与质量评价的过程资料。2. 毕业生初次就业率达到91.6，年终就业率达到97.8。3. 开展毕业生岗位适应能力调查工作。 责任人：余蕊娅、杨荣智	预期目标：完善多元化评价体系，形成灵活多元化的质量评价信息反馈系统。 验收要点：1. 多元化的质量评价信息反馈系统运行工作记录。2. 毕业生初次就业率达到91.7，年终就业率达到97.9。3. 用人单位对毕业生的评价及对教学工作的反馈情况。 责任人：余蕊娅、杨荣智

5. 院校其他项目建设进度及资金投入预算表 (续表 4)

单位: 万元

项 目		其他投入: 学院自筹				合计	2014年12月 (预期目标、 验收要点)	2015年12月 (预期目标、 验收要点)	2016年12月 (预期目标、 验收要点)
名称	建设内容	2014 年度	2015 年度	2016 年度	小计				
合 计		61	71	33	165	165			
学院信息 化建设	办公自动化系 统	0.3	12	7.7	20	20	预期目标: 完成办公自动化系统调研、确定详细方案。 验收要点: 1. 确定系统功能。2. 确定技术参数及标准。 3. 确定系统运行软硬件环。 责任人: 陈航、王新德	预期目标: 完成办公自动化系统建设(集成部署)。 验收要点: 1. 规范建设合同、系统功能健全。2. 项目 工作组(包含各部门代表及软件提供商专家), 文档化 学院现有的全部手工和自动化的业务流程, 完成各部门 业务流程及数据的分析汇总。3. 技术参数及标准达到 要求。4. 软硬件平台运行参数、稳定性。4. 集成部署 的科学规范。 责任人: 陈航、王新德	预期目标: 系统试运行, 完成完善性、适应性改造调试, 投入正常使用。 验收要点: 1. 系统运行稳定性。2. 功能的完善性。3. 学院个性化要求。4. 系统应用的可操作性及规范要求。 责任人: 陈航、王新德
	迎新管理系统	0.1	12	5.9	18	18	预期目标: 完成迎新管理系统调研、确定详细方案。 验收要点: 1. 确定系统功能。2. 确定技术参数及标准。 3. 确定系统运行软硬件环境。 责任人: 余蕊娅、刘敏	预期目标: 完成迎新管理系统建设。 验收要点: 1. 签订规范建设合同、系统功能健全。2. 系统技术参数及标准达到要求。3. 系统软硬件平台运行 参数、稳定性。4. 体现学院特色功能、特色内容。 责任人: 余蕊娅、刘敏	预期目标: 系统试运行, 完成完善性、适应性改造, 投 入正常使用。 验收要点: 1. 系统运行稳定性。2. 功能的完善性。3. 学院个性化要求。4. 体现学院特色功能、特色内容。 责任人: 余蕊娅、刘敏
	就业管理信息 系统	0.1	12	5.9	18	18	预期目标: 完成就业管理系统调研、确定详细方案。 验收要点: 1. 确定系统功能。2. 确定技术参数及标准。 3. 确定系统运行软硬件环境。 责任人: 刘敏、胡阳	预期目标: 完成迎新管理系统建设。 验收要点: 1. 签订规范建设合同、系统功能健全。2. 系统技术参数及标准达到要求。3. 系统软硬件平台运行 参数、稳定性。4. 体现学院特色功能、特色内容。 责任人: 刘敏、胡阳	预期目标: 系统试运行, 完成完善性、适应性改造, 投 入正常使用。 验收要点: 1. 系统运行稳定性。2. 功能的完善性。3. 学院个性化要求。4. 体现学院特色功能、特色内容。 责任人: 刘敏、胡阳
	校园网络电视 系统	25	3	3	31	31	预期目标: 完成校园网络电视系统视频点播平台的部署 及试运行。 验收要点: 1. 改造有线电视机房, 采购视频流服务器及 视频点播系统。2. 完成系统软硬件的安装配置, 系统试 运行并对其进行完善。 责任人: 李志强、李雪萍	预期目标: 完成校园网络电视系统视频直播平台的部署 及试运行。 验收要点: 1. 采购视频直播系统, 完成系统软硬件的安 装配置, 系统试运行并对其进行完善。2. 制定网络电视 系统的运行及管理规定。 责任人: 李志强、李雪萍	预期目标: 全面整合完善校园网络电视系统。 验收要点: 1. 完善校园网络电视系统。2. 测试系统稳定 性和时效性。 责任人: 李志强、李雪萍
	校园视频采编 系统	20	3	3	26	26	预期目标: 采购视频采编系统, 制定相关管理规定。 验收要点: 1. 组建学院视频采编小组, 完成视频采编小 组成员的招录。2. 完成采编设备的采购。3. 制定采编 设备的使用管理规定。 责任人: 李志强	预期目标: 调试、部署视频采编系统、试运行。 验收要点: 1. 补充采购视频采编系统相关配件。2. 成 立学院校园网络电视台, 并制定其运作方式。3. 定期 制作学院新闻或专题视频并通过学院网络电视台进行 发布。 责任人: 李志强	预期目标: 优化视频采编系统及网络电视台, 科学整合 两系统的协调应用。 验收要点: 1. 补充采购视频采编系统相关配件。2. 优 化学院视频采编小组及网络电视台。3. 定期制作学院 新闻或专题视频并通过学院网络电视台进行发布。 责任人: 李志强
	云南监狱系统 数字图书馆	15	20	5	40	40	预期目标: 夯实云南监狱系统数字图书馆信息资源。 验收要点: 1. 完善数字图书馆资源建设。2. 完善特色数 据库建设。3. 完善数字图书馆硬件建设。 责任人: 杨志梅	预期目标: 建成数字图书馆的服刑人员专用“黄丝带书 苑”。 验收要点: 1. 服刑人员专用“黄丝带书苑”功能。2. 服刑人员专用“黄丝带书苑”技术参数。3. 进一步完善 监狱系统数字图书馆特色数据库 责任人: 杨志梅	预期目标: 建成数字图书馆的移动使用。 验收要点: 1. 移动数字图书馆功能。2. 移动数字图书 馆技术参数。3. 进一步完善监狱系统数字图书馆特色数 据库 责任人: 杨志梅
	统一信息服 务平台	0.5	9	2.5	12	12	预期目标: 完成统一信息服务平台调研、确定详细方案。 验收要点: 1. 确定平台功能。2. 确定技术参数及标准。 3. 确定平台运行软硬件环境。 责任人: 陈航	预期目标: 完成统一信息服务平台建设(包含教学质量 工程展示)。 验收要点: 1. 签订规范建设合同、平台功能健全。2. 平台技术参数及标准达到要求。3. 平台软硬件运行支撑 环境参数、稳定性。4. 体现学院特色功能、特色内容。 责任人: 陈航	预期目标: 统一信息服务平台试运行, 完成完善性、适 应性改造, 投入正常使用。 验收要点: 1. 系统运行稳定性。2. 功能的完善性。3. 学院个性化要求。4. 体现学院特色功能、特色内容。 责任人: 陈航

6. 资金投入预算汇总表

单位：万元

建设内容		资金总预算及来源								合 计	
		中央财政投入		地方财政投入		行业企业投入		其他投入			
		金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
合 计				500	100	500	100	735	100	1735	100
省财政 重点支持 专业 (项目)	1. 办学体制机制创新与校企合作制度建设			5	1	9	1.8	58	7.8	792	45.6
	2. 人才培养模式与课程体系改革			35	7	36	7.2	98	13		
	3. 师资队伍建设			107	21.4	55	11	8	1		
	4. 教学实验实训条件建设			288	57.6	98	19.6	4	0.5		
	5. 其他			0	0	2	0.4	19	2.5		
省财政重点支持专业所在专业群				65	13	30	6	83	11.2	178	10.2
院 校 其 他 项 目 建 设	“铸警魂”素质教育平台建设					100	20	100	13.6	200	11.5
	师资队伍建设					70	14	160	21.7	230	13.2
	社会服务能力建设					40	2.8	40	5.4	80	4.6
	人才培养质量保障体系建设					20	1.4	40	5.4	60	3.4
	学院信息化建设					40	2.8	125	17	165	9.5

7. 专家论证意见

--	--	--	--	--	--	--	--	--

专家信息	姓名	单位及职务/职称	手机	签名	姓名	单位及职务/职称	手机	签名
	1				2			
	3				4			
	5				6			
	7				8			

8. 院校举办方承诺

(包括资金、政策、人才培养目标定位等)

云南司法警官职业学院是云南省监狱管理局主办的培养人民警察的高等职业学院。对该学院的发展，我局一直以来非常重视。我局认为云南司法警官职业学院特色骨干院校建设方案定位准确、目标明确、思路清晰，建设保障条件好，符合云南省国民经济和社会发展以及政法工作的发展需要，同意云南司法警官职业学院特色骨干院校建设计划项目。

对于云南司法警官职业学院特色骨干院校建设项目所需要的行业配套经费，我局将积极筹措，列入省局年度财政预算，并保证及时足额拨付到位。同时，我局支持云南省各监狱与学院建立战略联盟，建设深入的校监所合作机制，鼓励该院扩大交流与合作，引进优质教育资源；改革办学体制机制，科学合理地调整和设置专业，改革课程体系与教学内容，积极探索新的教学管理制度，创新人才培养模式，加快区域和行业高技能紧缺人才培养。

我局对涉及学院发展的重要事项，如教学用地、教师编制、招生就业等，将给予大力支持，确保专业建设、学院发展所需政策和资金支持到位。同时，我局将根据学院提升专业服务行业能力和服务地区社会经济发展需要，督促学院按期完成建设方案中的各项建设任务。支持学院在搞好重点专业建设的同时，带动其他专业的发展，全面提升学院办学质量和人才培养水平。

_____ (举办单位) 章

_____ (负责人) 签名

年 月 日

联系人 信息	姓名	王向前	部门及职务	云南省监狱管理局宣传处处长
	办公室电话	0871-66116033	传 真	0871-66116141
	手 机	13888021721	E-mail	ynxjch@sina.com

9. 审核意见

	云南省教育厅章 年 月 日	云南省财政厅章 年 月 日	
--	------------------	------------------	--

联系 信息	联系部门	云南省教育厅高等教育处				
	办公室电话	(0871) 65102714	传 真	(0871) 65102714	E-mail	ynsihy@163.com